

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1


Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2017


10/10/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 2. Capacitación para la prevención al conflicto médico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Total de capacitaciones impartidas para la prevención del conflicto médico	Capacitaciones	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00	Al mes de septiembre se tenían programadas 14 platicas, se canceló una platica programada para el día 21 de septiembre en el IMSS de Zacatepec, por el sismo del 19 del mismo mes.
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10%	55%	65%		Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)


 Mtro. José Antonio Ramos Marbán
 Subcomisionado


 Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández
 Comisionado Estatal de Arbitraje Médico

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2017

10/10/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Vinculación al Plan Eje Estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Finalidad: 2. Desarrollo social
Estatad de Desarrollo 2013-2018		Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 1. Arbitraje Médico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta	
1. Porcentaje de Inconformidades Médicas resueltas	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	Se han recibido 40 inconformidades, de las cuales se han resuelto 6 a través de gestiones, 14 han firmado convenios de conciliación, 12 por medio de otras modalidades (Falta de interés procesal), 5 no han sido conciliadas y 10 se encuentran en proceso de resolución.
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			19%	30%	75%		Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Dr. José Antonio Ramos Marbán
Subcomisionado

Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017


IGG-2

3er. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	09/10/2017
Organismo:	Comisión Estatal de Arbitraje Médico		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1. Arbitraje Médico	4,614.06		4,614.1	2,440.3		2,440.3	Ninguna
2. Capacitación para la prevención del conflicto médico	274.00		274.0	27.5		27.5	Ninguna
Total General	4,888.1	-	4,888.1	2,467.8	-	2,467.8	


 M. en C.F. Fernando García Cárdenas
 Coordinador de Gestión y Enlace Institucional


 Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández
 Comisionado Estatal