

## Secretaría de Salud


# Programa Operativo Anual Presupuestal 2017 Avance físico y financiero Enero - Marzo

## Informe de Evaluación del Desempeño



# MORELOS

PODER EJECUTIVO



**VISIÓN  
MORELOS**



**Secretaría  
de Salud**



## **Contenido**

**Presentación**

**Proyectos con atraso**

**Promedio de avance físico y financiero por URG**

**Reporte financiero por proyecto**

**Reporte de avance físico por indicador y promedio por proyecto**



Secretaría  
**de Salud**



## Presentación

[www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)

**SUBSECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO 2017**

El presente informe describe los avances físicos y financieros realizados al primer trimestre del año 2017, correspondientes a los proyectos institucionales, programados por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud, así como de los Organismos Públicos Sectorizados (OPD).

Los resultados que comprenden el avance físico y financiero, se obtienen del reporte trimestral que genera cada Unidad Responsable de Gasto (URG) a través de los Informes de Gestión Gubernamental (IGG-1 e IGG-2), los cuales son entregados de manera trimestral a través de la Secretaría de Hacienda al H. Congreso del Estado como sustento de la Cuenta Pública del Ejecutivo, derivado del Programa Operativo Anual Presupuestal 2017.

Este reporte se elabora con la finalidad de fortalecer la evaluación de la gestión gubernamental, a través del seguimiento trimestral de las metas establecidas para verificar su cumplimiento, de conformidad a los indicadores establecidos en los proyectos adscritos a cada URG; sustentado en el procedimiento "Analizar y Evaluar los Proyectos del POA" con clave PR-DGCS-DAEP-02 del Manual de Políticas y Procedimientos vigente, de la Dirección General de Coordinación y Supervisión.

De los 78 proyectos institucionales programados con 160 Indicadores, en general se reportan en promedio avances aceptables de conformidad con las metas programadas; sin embargo, los Proyectos: 12 "CDE Centro de Desarrollo Educativo" del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Morelos) y 35 "Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año" de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), registran atraso superior al 20%; lo que implica un riesgo en el cumplimiento de los objetivos programados por los Organismos. En el apartado de observaciones se describe la justificación reportada respecto a la variación con relación a lo programado durante el trimestre, no obstante es recomendable replantear sus acciones y/o estrategias de trabajo, a fin de cumplir en tiempo y forma con las metas establecidas; a fin de dar el debido cumplimiento a las políticas públicas derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y su correspondiente Programa Sectorial de Salud.

La metodología utilizada es en base al Instructivo para la Evaluación de los Programas Operativos Anuales 2017, considerando el avance aceptable, preventivo o crítico en razón a los siguientes parámetros de semaforización:



Proyectos con atraso menor o igual a 20%  
(Se omite para evitar sobrecarga de color)



Proyectos con atraso del 21% al 40%



Proyectos con atraso mayor a 40%



Proyectos con avance igual o superior al 120%

## Proyectos con atraso

INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PROYECTOS CON ATRASOS SUPERIORES AL 20%  
PRIMER TRIMESTRE 2017

| Unidad Responsable de Ejecución      | Proyecto/Indicador  | Institucional/<br>Inversión | Avance Trimestral |       | Diferencia     | Observaciones  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------|----------------|--|
|                                      |   |                             | Programado        | Real  |                |  |
| <b>Sistema DIF Morelos</b>           | Proyecto 12. CDE Centro de Desarrollo Educativo.<br>Indicador 1. Alumnos de Primaria y Secundaria beneficiados en el CDE con la certificación.  | Institucional               | 23.53%            | 0.00% | <b>-23.53%</b> | Reportan que las certificaciones son a final de año.   |
| <b>Servicios de Salud de Morelos</b> | Proyecto 35. Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.<br>Indicador 1. Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores 1 año de edad. | Institucional               | 25.00%            | 0.41% | <b>-24.59%</b> | Reportan que las cifras son de carácter preliminar de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en plataforma SIS. Es importante mencionar que la información registrada por las unidades médicas en SINBA se encuentra en proceso de publicación a través de cubos dinámicos, programado para el día 15/04/2017 de acuerdo al Calendario SINBA-SIS 2017 emitido por la DGIS. |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-1) avance físico al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017





Secretaría  
**de Salud**



## **Promedio de avance físico y financiero por Unidad Responsable de Gasto**

[www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PROYECTOS INSTITUCIONALES  
AVANCE FÍSICO AL PRIMER TRIMESTRE 2017

| No.                                 | Unidad Responsable de Ejecución                              | % Físico   |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     |  | Avance     | Anual         | Trimestre     |               |               |                |
|                                     |  |            |               | Primero       | Segundo       | Tercero       | Cuarto         |
| 1                                   | Oficina de la Secretaría de Salud                            | Programado | 100.00%       | 25.00%        | 50.00%        | 75.00%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 25.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 2                                   | Unidad de Enlace Financiero Administrativo                   | Programado | 100.00%       | 25.00%        | 50.00%        | 75.00%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 25.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 3                                   | Unidad de Enlace Jurídico                                    | Programado | 100.00%       | 25.00%        | 50.00%        | 75.00%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 25.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 4                                   | Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud | Programado | 100.00%       | 33.91%        | 45.55%        | 71.66%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 33.91%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 5                                   | Oficina del Subsecretario de Salud                           | Programado | 100.00%       | 25.00%        | 50.00%        | 75.00%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 25.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 6                                   | Dirección General de Coordinación y Supervisión              | Programado | 100.00%       | 8.33%         | 16.67%        | 58.33%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 8.33%         | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 7                                   | Dirección General de Vinculación y Participación Social      | Programado | 100.00%       | 25.00%        | 50.00%        | 75.00%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 25.00%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 8                                   | Régimen Estatal de Protección Social en Salud                | Programado | 100.00%       | 22.09%        | 44.59%        | 71.25%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 23.08%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 9                                   | Hospital del Niño Morelense                                  | Programado | 95.71%        | 24.91%        | 49.83%        | 74.74%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 23.87%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 10                                  | Comisión Estatal de Arbitraje Médico                         | Programado | 92.50%        | 25.00%        | 50.00%        | 75.00%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 14.71%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 11                                  | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos    | Programado | 98.57%        | 16.53%        | 39.19%        | 70.93%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 21.21%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| 12                                  | Servicios de Salud de Morelos                                | Programado | 97.32%        | 20.15%        | 45.06%        | 70.35%        | 100.00%        |
|                                     |  | Realizado  |               | 17.74%        | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%          |
| <b>Avance programado (Promedio)</b> |  |            | <b>98.68%</b> | <b>22.99%</b> | <b>45.07%</b> | <b>72.27%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>Avance realizado (Promedio)</b>  |  |            |               | <b>22.32%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>   |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-1) avance físico al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017

INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

AVANCE FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE 2017 DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES


| No.   | Unidad Responsable de Ejecución                              | Total Programado | Avance     | Reporte Financiero (Miles de pesos) |               |               |               | Acumulado     | %      |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |  |                  |            | Trimestre 2017                      |               |               |               |               |        |
|       |  |                  |            | Primero                             | Segundo       | Tercero       | Cuarto        |               |        |
| 1     | Oficina de la Secretaría de Salud                            | \$ 10,245.88     | Programado | \$ 2,399.57                         | \$ 2,425.36   | \$ 2,355.50   | \$ 3,065.41   | \$ 2,399.57   | 23.42% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 1,198.60                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 1,198.60   | 11.70% |
| 2     | Unidad de Enlace Financiero Administrativo                   | \$ 1,625.52      | Programado | \$ 380.69                           | \$ 384.79     | \$ 373.69     | \$ 486.35     | \$ 380.69     | 23.42% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 181.20                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 181.20     | 11.15% |
| 3     | Unidad de Enlace Jurídico                                    | \$ 1,618.44      | Programado | \$ 379.04                           | \$ 383.11     | \$ 372.07     | \$ 484.22     | \$ 379.04     | 23.42% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 205.00                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 205.00     | 12.67% |
| 4     | Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud | \$ 1,488.94      | Programado | \$ 310.38                           | \$ 338.13     | \$ 321.42     | \$ 519.01     | \$ 310.38     | 20.85% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 218.00                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 218.00     | 14.64% |
| 5     | Oficina del Subsecretario de Salud                           | \$ 2,144.71      | Programado | \$ 466.22                           | \$ 470.43     | \$ 463.69     | \$ 744.37     | \$ 466.22     | 21.74% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 315.20                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 315.20     | 14.70% |
| 6     | Dirección General de Coordinación y Supervisión              | \$ 1,690.01      | Programado | \$ 361.61                           | \$ 368.46     | \$ 360.74     | \$ 599.20     | \$ 361.61     | 21.40% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 226.00                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 226.00     | 13.37% |
| 7     | Dirección General de Vinculación y Participación Social      | \$ 1,511.50      | Programado | \$ 318.10                           | \$ 324.58     | \$ 320.10     | \$ 548.72     | \$ 318.10     | 21.05% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 209.00                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 209.00     | 13.83% |
| 8     | Régimen Estatal de Protección Social en Salud                | \$ 793,772.00    | Programado | \$ 118,038.80                       | \$ 128,217.00 | \$ 224,182.20 | \$ 323,333.20 | \$ 118,038.80 | 14.87% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 140,583.60                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 140,583.60 | 17.71% |
| 9     | Hospital del Niño Morelense                                  | \$ 193,980.00    | Programado | \$ 43,431.84                        | \$ 41,856.23  | \$ 41,703.33  | \$ 66,988.60  | \$ 43,431.84  | 22.39% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 44,830.30                        | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 44,830.30  | 23.11% |
| 10    | Comisión Estatal de Arbitraje Médico                         | \$ 3,914.00      | Programado | \$ 1,110.31                         | \$ 790.81     | \$ 713.04     | \$ 1,299.84   | \$ 1,110.31   | 28.37% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 785.20                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 785.20     | 20.06% |
| 11    | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos    | \$ 316,388.04    | Programado | \$ 79,096.68                        | \$ 79,148.71  | \$ 79,047.71  | \$ 79,094.94  | \$ 79,096.68  | 25.00% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 59,973.40                        | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 59,973.40  | 18.96% |
| 12    | Servicios de Salud de Morelos                                | \$ 1,845,195.28  | Programado | \$ 709,999.48                       | \$ 370,178.06 | \$ 318,810.40 | \$ 446,207.34 | \$ 709,999.48 | 38.48% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 384,722.80                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 384,722.80 | 20.85% |
| Total |  | \$ 3,173,574.32  | Programado | \$ 956,292.72                       | \$ 624,885.67 | \$ 669,023.89 | \$ 923,371.20 | \$ 956,292.72 | 30.13% |
|       |  |                  | Ejercido   | \$ 633,448.30                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 633,448.30 | 19.96% |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-2) financiero al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017

Nota: Los recursos financieros comprenden los montos autorizados mediante Decreto número mil trescientos setenta y uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5458 del 22 de diciembre de 2016. Así como los ajustes presupuestales autorizados a los Organismos Públicos Sectorizados: Servicios de Salud de Morelos que comprenden los recursos federales del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), notificado mediante oficio DGPOP-8-4197-2016, por un importe de \$1,554,150.28 (miles de pesos) que se compone por Servicios Personales (\$1,331,908.50), Gastos de Operación e Inversión (\$219,010.58) y Recursos para dar cumplimiento al Art. 49, fracciones IV y V de la Ley de Coordinación Fiscal (\$2,331.22). Así como de los recursos estatales por un monto de \$134,055.00 (miles de pesos) de conformidad al Anexo 7 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio 2017, que incluye también \$138,990.00 (miles de pesos) Provisiones para el Sector Salud; \$18,000.00 (miles de pesos) Programa de Diálisis y \$2,000.00 (miles de pesos) Salud en tu Colonia. En el caso del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se está considerando el presupuesto federal (\$686,137.00 miles de pesos) publicado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2017, el cual será modificado una vez que sea dado a conocer por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Por lo que respecta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, contempla la cantidad de \$144,571 (miles de pesos) y \$2,691 (miles de pesos) para el Albergue Casa de la Mujer, así como del Fondo V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) consolidado 2017 por la cantidad de \$160,897.90 (miles de pesos). De acuerdo al oficio 212.000.00/115/2017 se informa que se aprueba el monto de \$691.28 (miles de pesos) para Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (PIREEA). La Secretaría de Hacienda autorizó mediante oficio SH/0160-2/2017 de fecha 26 de enero 2017, a este Organismo los movimientos de los remanentes del ejercicio 2016 por la cantidad de \$5,141.43 (miles de pesos). Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracciones X y XV del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia indica que el monto de la asignación presupuestal para la operación el Subprograma "Comunidad Diferente" para el ejercicio fiscal 2017 asciende a \$1,391.43 (miles de pesos). Se consideran también los recursos propios por la cantidad de \$1,004.00 (miles de pesos) generados por el Sistema DIF mediante las cuotas de recuperación por concepto de desayunos escolares, comedores comunitarios, despensas, Centros Asistenciales (CADI) Tekio y Emiliano Zapata, Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), Centro de Desarrollo Educativo (CDE), así como de aportaciones de la Estación de Servicio 2530 (Gasolinera).


INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PROYECTOS INSTITUCIONALES  
 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE 2017



**Avance Financiero  
 (Miles de pesos)**

Programado anual \$ 3,173,574.32





Secretaría  
**de Salud**



## Reporte financiero por proyecto

[www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)

Avance financiero por Unidad Responsable de Gasto de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal al primer trimestre de 2017

| Oficina de la Secretaría de Salud   |                                   |             |             |                                    |                 |                  |   |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---|
| Proyecto  | Autorizado Anual (Miles de pesos) |             |             | Avance Financiero (Miles de pesos) |                 |                  | Observaciones                               |
|   | Estatal                           | PIPE        | Federal     | Ejercido 1T                        | Acumulado       | Disponible       |   |
| 1. Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud.   | 10,245.88                         | 0.00        | 0.00        | 1,198.60                           | 1,198.60        | 9,047.28         | Sistema Integral de Gestión Financiera S.H. |
| 2. Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud.  | 1,625.52                          | 0.00        | 0.00        | 181.20                             | 181.20          | 1,444.32         | Ídem  |
| 3. Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.   | 1,618.44                          | 0.00        | 0.00        | 205.00                             | 205.00          | 1,413.44         | Ídem  |
| Oficina del Subsecretario de Salud  |                                   |             |             |                                    |                 |                  |   |
| 4. Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la Salud.  | 2,144.71                          | 0.00        | 0.00        | 315.20                             | 315.20          | 1,829.51         | Ídem  |
| Dirección General de Coordinación y Supervisión   |                                   |             |             |                                    |                 |                  |   |
| 5. Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados. | 1,690.01                          | 0.00        | 0.00        | 226.00                             | 226.00          | 1,464.01         | Ídem  |
| Dirección General de Vinculación y Participación Social   |                                   |             |             |                                    |                 |                  |   |
| 6. Vinculación interinstitucional para la salud integral de la población.   | 1,511.50                          | 0.00        | 0.00        | 209.00                             | 209.00          | 1,302.50         | Ídem  |
| Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud  |                                   |             |             |                                    |                 |                  |   |
| 7. Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud.  | 1,488.94                          | 0.00        | 0.00        | 218.00                             | 218.00          | 1,270.94         | Ídem  |
| <b>Total Secretaría de Salud</b>  | <b>20,325.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,553.00</b>                    | <b>2,553.00</b> | <b>17,772.00</b> |   |

Avance financiero por Unidad Responsable de Gasto de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal al primer trimestre de 2017

| Régimen Estatal de Protección Social en Salud  |                                   |             |                   |                                    |                   |                   |               |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Proyecto   | Autorizado Anual (Miles de pesos) |             |                   | Avance Financiero (Miles de pesos) |                   |                   | Observaciones |
|  | Estatal                           | PIPE        | Federal           | Ejercido 1T                        | Acumulado         | Disponible        |               |
| 1. Administración de Recursos y Mantenimiento del Padrón de Beneficiarios al Programa Seguro Popular.                        | 107,635.00                        | 0.00        | 678,595.00        | 138,622.60                         | 138,622.60        | 647,607.40        |               |
| 2. Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular.   | 0.00                              | 0.00        | 7,542.00          | 1,961.00                           | 1,961.00          | 5,581.00          |               |
| <b>Total REPSS</b>   | <b>107,635.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>686,137.00</b> | <b>140,583.60</b>                  | <b>140,583.60</b> | <b>653,188.40</b> |               |
| Hospital del Niño Morelense  |                                   |             |                   |                                    |                   |                   |               |
| Proyecto   | Autorizado Anual (Miles de pesos) |             |                   | Avance Financiero (Miles de pesos) |                   |                   | Observaciones |
|  | Estatal                           | PIPE        | Federal           | Ejercido 1T                        | Acumulado         | Disponible        |               |
| 1. Atención médica especializada para niños y adolescentes en Consulta Externa.  | 27,361.39                         | 0.00        | 0.00              | 6,323.40                           | 6,323.40          | 21,037.99         |               |
| 2. Atención médica especializada para niños y adolescentes en Hospitalización.   | 28,178.15                         | 0.00        | 0.00              | 6,512.20                           | 6,512.20          | 21,665.95         |               |
| 3. Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. | 39,204.38                         | 0.00        | 0.00              | 9,060.40                           | 9,060.40          | 30,143.98         |               |
| 4. Atención quirúrgica especializada para niños y adolescentes.  | 32,670.32                         | 0.00        | 0.00              | 7,550.40                           | 7,550.40          | 25,119.92         |               |
| 5. Atención médica especializada para niños y adolescentes en Urgencias.   | 30,628.42                         | 0.00        | 0.00              | 7,078.50                           | 7,078.50          | 23,549.92         |               |
| 6. Servicios auxiliares y de diagnóstico para niños y adolescentes.  | 20,418.94                         | 0.00        | 0.00              | 4,719.00                           | 4,719.00          | 15,699.94         |               |
| 7. Seguimiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia.   | 15,518.40                         | 0.00        | 0.00              | 3,586.40                           | 3,586.40          | 11,932.00         |               |
| <b>Subtotal</b>  | <b>193,980.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>44,830.30</b>                   | <b>44,830.30</b>  | <b>149,149.70</b> |               |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-2) avance financiero al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017

Avance financiero por Unidad Responsable de Gasto de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal al primer trimestre de 2017

| Comisión Estatal de Arbitraje Médico                     |                                   |             |             |                                    |               |                 |               |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Proyecto   | Autorizado Anual (Miles de pesos) |             |             | Avance Financiero (Miles de pesos) |               |                 | Observaciones |
|  | Estatal                           | PIPE        | Federal     | Ejercido 1T                        | Acumulado     | Disponible      |               |
| 1. Arbitraje Médico.                                     | 3,833.40                          | 0.00        | 0.00        | 785.20                             | 785.20        | 3,048.20        |               |
| 2. Capacitación para la prevención del conflicto médico. | 80.60                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                               | 0.00          | 80.60           |               |
| <b>Total COESAMOR</b>                                    | <b>3,914.00</b>                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>785.20</b>                      | <b>785.20</b> | <b>3,128.80</b> |               |

| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  |                                   |                  |                   |                                    |                  |                   |   |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---|
| Proyecto   | Autorizado Anual (Miles de pesos) |                  |                   | Avance Financiero (Miles de pesos) |                  |                   | Observaciones   |
|  | Estatal                           | Ingresos Propios | Federal           | Ejercido 1T                        | Acumulado        | Disponible        |   |
| 1. Asistencia Integral de la Familia.  | 9,269.86                          | 0.00             | 1,391.43          | 1,978.60                           | 1,978.60         | 8,682.69          | Reportan que se realizarán ajustes a las fuentes de financiamiento. |
| 2. Sistemas Alimentarios y Nutrición.  | 0.00                              | 1,004.00         | 161,588.28        | 26,951.00                          | 26,951.00        | 135,641.28        |   |
| 3. Prevención y tratamiento de las Adicciones.   | 6.00                              | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 6.00              |   |
| 4. Prevención y atención de la violencia familiar y de género.                                       | 8.00                              | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 8.00              |   |
| 5. Casa Día Cautla.  | 249.20                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 249.20            | Reportan que se realizarán ajustes a las fuentes de financiamiento. |
| 6. Acciones de la Dirección de atención a la Discapacidad.   | 523.60                            | 0.00             | 0.00              | 89.50                              | 89.50            | 434.10            |   |
| 7. Ayudas Funcionales.   | 1,000.00                          | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 1,000.00          |   |
| 8. CRI Centros de Rehabilitación Integral.   | 270.00                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 270.00            |   |
| 9. CAIC Centro de Atención Integral Comunitario.   | 50.00                             | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 50.00             | Reportan que se realizarán ajustes a las fuentes de financiamiento. |
| 10. CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil.  | 259.01                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 259.01            | Reportan que se realizarán ajustes a las fuentes de financiamiento. |
| 11. CDC Centro de Desarrollo Comunitario.  | 456.00                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 456.00            | Reportan que se realizarán ajustes a las fuentes de financiamiento. |
| 12. CDE Centro de Desarrollo Educativo.  | 12.00                             | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 12.00             | Reportan que se realizarán ajustes a las fuentes de financiamiento. |
| 13. Programa de Atención a la Salud de la adolescencia.  | 6.00                              | 0.00             | 0.00              | 0.00                               | 0.00             | 6.00              |   |
| 14. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo. | 140,294.66                        | 0.00             | 0.00              | 30,954.20                          | 30,954.20        | 109,340.46        | Reportan que se realizarán ajustes a las fuentes de financiamiento. |
| <b>Total DIF Morelos</b>   | <b>152,404.33</b>                 | <b>1,004.00</b>  | <b>162,979.71</b> | <b>59,973.30</b>                   | <b>59,973.30</b> | <b>256,414.74</b> |   |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-2) avance financiero al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017



Avance financiero por Unidad Responsable de Gasto de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal al primer trimestre de 2017

| Servicios de Salud de Morelos  |                                   |             |                     |                                    |                   |                     |  |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Proyecto   | Autorizado Anual (Miles de pesos) |             |                     | Avance Financiero (Miles de pesos) |                   |                     | Observaciones  |
|  | Estatal                           | PIPE        | Federal             | Ejercido 1T                        | Acumulado         | Disponible          |  |
| 1. Control jurídico de los actos de los Servicios de Salud de Morelos  | 0.00                              | 0.00        | 217.01              | 59.60                              | 59.60             | 157.41              | Se reportan cifras del devengado al 31 de marzo de 2017. |
| 2. Operación del Sistema Integral de Información en Salud  | 0.00                              | 0.00        | 103.40              | 8.90                               | 8.90              | 94.50               | Ídem   |
| 3. Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos  | 0.00                              | 0.00        | 5,686.88            | 1.80                               | 1.80              | 5,685.08            | Ídem   |
| 4. Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona   | 0.00                              | 0.00        | 55,719.37           | 0.40                               | 0.40              | 55,718.97           | Ídem   |
| 5. Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades medicas.  | 0.00                              | 0.00        | 90.00               | 0.00                               | 0.00              | 90.00               | Ídem   |
| 6. Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación 2015-2018 de Servicios de Salud de Morelos  | 0.00                              | 0.00        | 612.48              | 102.10                             | 102.10            | 510.38              | Ídem   |
| 7. Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual. | 0.00                              | 0.00        | 181.55              | 18.40                              | 18.40             | 163.15              | Ídem   |
| 8. Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades.  | 0.00                              | 0.00        | 181.75              | 41.60                              | 41.60             | 140.15              | Ídem   |
| 9. Monitoreo al Programa Operativo Anual e Indicadores de Desempeño Hospitalario.  | 0.00                              | 0.00        | 214.21              | 0.00                               | 0.00              | 214.21              | Ídem   |
| 10. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo.   | 271,045.00                        | 0.00        | 1,383,091.15        | 360,785.10                         | 360,785.10        | 1,293,351.05        | Ídem   |
| 11. Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales.  | 0.00                              | 0.00        | 24,595.39           | 86.60                              | 86.60             | 24,508.79           | Ídem   |
| 12. Mejora Continua de la Calidad de la atención a la salud.   | 0.00                              | 0.00        | 992.58              | 0.00                               | 0.00              | 992.58              | Ídem   |
| 13. Calidad en la atención de los servicios de enfermería.   | 0.00                              | 0.00        | 203.00              | 0.00                               | 0.00              | 203.00              | Ídem   |
| 14. Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria.   | 0.00                              | 0.00        | 1,920.00            | 0.00                               | 0.00              | 1,920.00            | Ídem   |
| 15. Unidades Centinela: Salud en tu casa.  | 0.00                              | 0.00        | 78.23               | 0.00                               | 0.00              | 78.23               | Ídem   |
| 16. Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención.  | 0.00                              | 0.00        | 16,217.50           | 1,877.90                           | 1,877.90          | 14,339.60           | Ídem   |
| <b>Subtotal</b>  | <b>271,045.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>1,490,104.50</b> | <b>362,982.40</b>                  | <b>362,982.40</b> | <b>1,398,167.10</b> |  |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-2) avance financiero al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017

Avance financiero por Unidad Responsable de Gasto de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal al primer trimestre de 2017

| Proyecto   | Servicios de Salud de Morelos     |             |                  |                                    |                  |                  | Observaciones |
|--|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | Autorizado Anual (Miles de pesos) |             |                  | Avance Financiero (Miles de pesos) |                  |                  |               |
|  | Estatal                           | PIPE        | Federal          | Ejercido 1T                        | Acumulado        | Disponible       |               |
| 17. Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel.  | 2,000.00                          | 0.00        | 703.39           | 0.00                               | 0.00             | 2,703.39         | Ídem          |
| 18. Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura efectiva en salud.                  | 0.00                              | 0.00        | 100.00           | 0.00                               | 0.00             | 100.00           | Ídem          |
| 19. Brindar servicio de atención ambulatoria en unidades de especialidad médica (UNEMES).                                      | 0.00                              | 0.00        | 155.50           | 0.00                               | 0.00             | 155.50           | Ídem          |
| 20. Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos.  | 0.00                              | 0.00        | 240.00           | 0.00                               | 0.00             | 240.00           | Ídem          |
| 21. Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica.  | 0.00                              | 0.00        | 100.00           | 6,329.40                           | 6,329.40         | -6,229.40        | Ídem          |
| 22. Productividad hospitalaria.  | 0.00                              | 0.00        | 29,793.16        | 13,599.20                          | 13,599.20        | 16,193.96        | Ídem          |
| 23. Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.   | 18,000.00                         | 0.00        | 20.00            | 1,582.00                           | 1,582.00         | 16,438.00        | Ídem          |
| 24. Cirugía ambulatoria y oftalmológica.   | 0.00                              | 0.00        | 759.55           | 224.60                             | 224.60           | 534.95           | Ídem          |
| 25. Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M.).  | 0.00                              | 0.00        | 240.00           | 0.00                               | 0.00             | 240.00           | Ídem          |
| 26. Educación en Salud.  | 0.00                              | 0.00        | 3,110.26         | 2.70                               | 2.70             | 3,107.56         | Ídem          |
| 27. Investigación en Salud.  | 0.00                              | 0.00        | 44.19            | 0.00                               | 0.00             | 44.19            | Ídem          |
| 28. Prevención y control de accidentes y adicciones.   | 0.00                              | 0.00        | 480.00           | 0.00                               | 0.00             | 480.00           | Ídem          |
| 29. Igualdad de Género y atención de la Violencia Familiar.  | 0.00                              | 0.00        | 210.00           | 0.00                               | 0.00             | 210.00           | Ídem          |
| 30. Cáncer de la Mujer.  | 0.00                              | 0.00        | 300.00           | 0.00                               | 0.00             | 300.00           | Ídem          |
| 31. Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.   | 0.00                              | 0.00        | 720.00           | 0.00                               | 0.00             | 720.00           | Ídem          |
| 32. Red de Salud Mental.   | 0.00                              | 0.00        | 240.00           | 0.00                               | 0.00             | 240.00           | Ídem          |
| 33. Otorgamiento de apoyos a Personas Físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema y a Organizaciones de la Sociedad Civil. | 0.00                              | 0.00        | 231.83           | 0.00                               | 0.00             | 231.83           | Ídem          |
| 34. Control de Vectores y Zoonosis.  | 0.00                              | 0.00        | 11,000.00        | 0.00                               | 0.00             | 11,000.00        | Ídem          |
| 35. Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.  | 0.00                              | 0.00        | 1,503.00         | 0.00                               | 0.00             | 1,503.00         | Ídem          |
| <b>Subtotal</b>  | <b>20,000.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>49,950.88</b> | <b>21,737.90</b>                   | <b>21,737.90</b> | <b>48,212.98</b> |               |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-2) avance financiero al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017

Avance financiero por Unidad Responsable de Gasto de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal al primer trimestre de 2017

| Servicios de Salud de Morelos   |                                   |             |                     |                                    |                   |                     |               |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Proyecto  | Autorizado Anual (Miles de pesos) |             |                     | Avance Financiero (Miles de pesos) |                   |                     | Observaciones |
|   | Estatal                           | PIPE        | Federal             | Ejercido 1T                        | Acumulado         | Disponible          |               |
| 36. Análisis de Riesgos Sanitarios.   | 0.00                              | 0.00        | 404.54              | 0.00                               | 0.00              | 404.54              | Ídem          |
| 37. Control y Vigilancia Sanitaria.   | 0.00                              | 0.00        | 240.05              | 0.00                               | 0.00              | 240.05              | Ídem          |
| 38. Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios.                                       | 0.00                              | 0.00        | 78.00               | 0.00                               | 0.00              | 78.00               | Ídem          |
| 39. Atención de Emergencias.  | 0.00                              | 0.00        | 76.13               | 0.00                               | 0.00              | 76.13               | Ídem          |
| 40. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.         | 0.00                              | 0.00        | 3,240.05            | 0.00                               | 0.00              | 3,240.05            | Ídem          |
| 41. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.    | 0.00                              | 0.00        | 707.81              | 0.00                               | 0.00              | 707.81              | Ídem          |
| 42. Manejo adecuado integral de los residuos peligrosos biológicos infecciosos / residuos peligrosos. | 0.00                              | 0.00        | 70.00               | 2.40                               | 2.40              | 67.60               | Ídem          |
| 43. Vigilancia Epidemiológica.  | 0.00                              | 0.00        | 920.00              | 0.00                               | 0.00              | 920.00              | Ídem          |
| 44. Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil.           | 0.00                              | 0.00        | 222.00              | 0.00                               | 0.00              | 222.00              | Ídem          |
| 45. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia.   | 0.00                              | 0.00        | 110.00              | 0.00                               | 0.00              | 110.00              | Ídem          |
| 46. Salud Reproductiva, Materna y Perinatal.  | 0.00                              | 0.00        | 8,026.32            | 0.00                               | 0.00              | 8,026.32            | Ídem          |
| <b>Total SSM</b>  | <b>291,045.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>1,554,150.28</b> | <b>384,722.70</b>                  | <b>384,722.70</b> | <b>1,460,472.58</b> |               |

Fuente: Secretaría de Salud. Informe de Gestión Gubernamental (IGG-2) avance financiero al 1er. trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual Presupuestal 2017



Secretaría  
**de Salud**



## Reporte de avance físico por indicador y promedio por proyecto

[www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)

Unidad Responsable de Ejecución: **Oficina de la C. Secretaria de Salud**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |   |                  |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud. | 1. Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas en materia de salud.                       | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|   |   |                  |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              | Se reportan en total 203 peticiones ciudadanas recibidas, mismas que fueron atendidas en su totalidad.        |                             |                     |            |
|   |   |                  |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              |   |                             |                     |            |
|   | 2. Porcentaje de reuniones municipales, estatales y nacionales con participación realizada. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|   |   |                  |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              | Se reporta la asistencia a 136 reuniones de trabajo tanto con autoridades federales, estatales y municipales. |                             |                     |            |
|   |   |                  |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              |   |                             |                     |            |
|   | 3. Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado.                   | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|   |   |                  |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              | Se establecieron 22 eventos municipales, entre visitas y reuniones con autoridades municipales.               |                             |                     |            |
|   |   |                  |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              |   |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              |   |                             |                     |            |
|   |   |                  |                 | 25.00%           | 25.00%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%  | 25.00%                      | 0.00%               |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Oficina de la C. Secretaria de Salud/Unidad de Enlace Financiero Administrativo**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 2. Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud. | 1. Porcentaje de movimientos e incidencias de personal atendidos.  | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que se realizaron 48 seguimientos y trámites de movimientos e incidencias de personal de estructura y de Nombramiento por Tiempo Determinado.        | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 2. Porcentaje de solicitudes de Cursos de Capacitación atendidas.  | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que se tramitaron 11 listas de asistencia para cursos de capacitación, ante la Dirección General de Recursos Humanos.                                | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 3. Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos Financieros, tramitadas en la Dirección General de Presupuesto para pago. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que se dio oportuna atención a 57 Solicitudes de Liberación de Recurso, las cuales se ingresaron a la USAF y en la Dirección General de Presupuesto. | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>   | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Oficina de la C. Secretaría de Salud/Unidad de Enlace Jurídico**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                               |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 3. Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. | 1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia jurídica.  | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que se recibirán 157 consultas, de las cuales, a todas se les brindo atención y seguimiento.  | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|   | 2. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.   | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que se recibieron 115 solicitudes de información pública, las cuales fueron atendidas con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, evitando con ello la interposición del Recurso de Revisión. | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|   | 3. Porcentaje de consultas atendidas para la incorporación al Registro de Agrupaciones para la Salud.                        | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que no se recibieron solicitudes durante el periodo.  | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|   | 4. Porcentaje de solicitudes atendidas de aprobación de contratos, convenios, bases y demás instrumentos jurídicos análogos. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que se recibieron 6 solicitudes, las cuales fueron atendidas.   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|   | 5. Porcentaje de solicitudes atendidas de elaboración de proyectos legales, normativos y reglamentarios.                     | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que se recibieron 4 solicitudes, las cuales fueron atendidas.   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                           |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Oficina del Subsecretario de Salud**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la salud. | 1. Porcentaje de acuerdos prioritarios resueltos de los Cuerpos Colegiados del Sector Salud.   | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que en el primer trimestre se derivaron 8 acuerdos prioritarios.  | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 2. Porcentaje de los compromisos atendidos en la participación en las Juntas de Gobierno Intersecretariales que guardan relación con el ámbito de la salud.        | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que en el primer trimestre se derivaron 29 acuerdos prioritarios.   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 3. Porcentaje de los compromisos atendidos en la participaciones en Juntas de Gobierno de entidades descentradas y/o descentralizadas del sector salud de Morelos. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que en el primer trimestre se derivaron 8 acuerdos prioritarios.  | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 4. Porcentaje de visitas técnicas realizadas a las Unidades Médicas del Estado.  | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que en el primer trimestre se programaron visitas a las 3 Jurisdicciones Sanitarias en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, además a los Hospitales Generales de Cuernavaca, Jojutla, Cuautla y Avochiapan, llegando a un total de 7 visitas. | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |





Unidad Responsable de Ejecución: **Dirección General de Coordinación y Supervisión**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |   |                  |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados. | 1. Programa Operativo Anual (POA) integrado de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados.                         | POA              | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|   |   |                  | 1               | 0                | 0            | 0                 | 1            | 0                | 1            | 0                | 0            | 0             | 0                           |                     |            |
|   | 2. Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados. | Informe          | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|   |   |                  | 4               | 1                | 1            | 2                 | 0            | 3                | 0            | 4                | 0            | 1             | 1                           | 0                   |            |
| 3. Informe integrado de la aportación de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados para el Informe Anual de Gobierno.         | Informe   | 100.00%          | 0.00%           | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|   |   | 1                | 0               | 0                | 0            | 0                 | 0            | 0                | 1            | 0                | 0            | 0             | 0                           |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | <b>8.33%</b>     | <b>8.33%</b> | <b>16.67%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>58.33%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>8.33%</b>  | <b>8.33%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |

Unidad Responsable de Ejecución: **Dirección General de Vinculación y Participación Social**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |   |                  |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Vinculación Interinstitucional para la salud integral de la población. | 1. Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios médicos de los grupos vulnerables de la Entidad.  | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|   | 2. Porcentaje de acuerdos realizados con instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|   | 3. Porcentaje de seguimiento de acuerdos interinstitucionales en materia de salud.  | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 0.00%                       | -25.00%             |            |
|   | 4. Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.  | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | 25.00%           | 18.75%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 18.75%                      | -6.25%              |            |



Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 7. Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud.   | 1. Porcentaje de acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Salud con atención y seguimiento.  | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|  | 2. Número de grupos interinstitucionales coordinados para el monitoreo de políticas públicas a través de programas prioritarios en salud. | Grupos           | 100.00%         | 66.67%           | 66.67%        | 77.78%            | 0.00%        | 88.89%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 66.67%        | 66.67%                      | 0.00%               |            |
|  |   |                  | 90              | 60               | 60            | 70                | 0            | 80               | 0            | 90               | 0            | 60            | 60                          | 0                   |            |
|  | 3. Número de modelos diseñados para el monitoreo de programas específicos.  | Modelos          | 100.00%         | 28.57%           | 28.57%        | 57.14%            | 0.00%        | 85.71%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 28.57%        | 28.57%                      | 0.00%               |            |
| 7  |   |                  | 2               | 2                | 4             | 0                 | 6            | 0                | 7            | 0                | 2            | 2             | 0                           |                     |            |
| 4. Acuerdos de colaboración interinstitucional para el desempeño de acciones articuladas descritas en el Plan Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente. | Acuerdos  | 100.00%          | 15.38%          | 15.38%           | 46.15%        | 0.00%             | 76.92%       | 0.00%            | 100.00%      | 0.00%            | 15.38%       | 0.00%         | -15.38%                     |                     |            |
|  |   | 13               | 2               | 2                | 6             | 0                 | 10           | 0                | 13           | 0                | 2            | 2             | 0                           |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 | <b>33.91%</b>    | <b>33.91%</b> | <b>45.55%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>71.66%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>33.91%</b> | <b>30.06%</b>               | <b>-3.85%</b>       |            |



Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |              |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Proyecto  | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia   |
| 1. Administración de Recursos y Mantenimiento del Padrón de Beneficiarios al Programa Seguro Popular. | 1. Porcentaje de recursos federales líquidos transferidos a los prestadores de servicios médicos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal. | Porcentaje       | 100.00%         | 20.00%           | 22.41%        | 40.00%            | 0.00%        | 70.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 22.41% representa la cantidad de \$ 103712,367.44 transferidos a los prestadores de servicios médicos de una meta anual de \$ 462642,000.00. Es importante mencionar que esta meta se modificará una vez que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud da a conocer el Presupuesto Federal definitivo que le corresponde al Estado de Morelos. | 20.00%                      | 22.41%              | 2.41%        |
|   | 2. Porcentaje de recursos estatales líquidos transferidos al prestador de servicios médicos de la Aportación Solidaria Estatal.                        | Porcentaje       | 100.00%         | 20.00%           | 24.99%        | 40.00%            | 0.00%        | 70.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 24.99% representa la cantidad de \$ 26908,749.94 transferidos al prestador de servicios médicos de una meta anual de \$ 107635,000.00.  | 20.00%                      | 24.99%              | 4.99%        |
|   | 3. Porcentaje de recursos federales pagados por concepto de medicamentos, material de curación y otros insumos.  | Porcentaje       | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 5.00%             | 0.00%        | 45.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que no se ha iniciado con el pago a proveedores.   | 0.00%                       | 0.00%               | 0.00%        |
|   | 4. Porcentaje de población del estado sin derechohabencia afiliada al Seguro Popular.  | Porcentaje       | 98.00%          | 98.00%           | 100.00%       | 98.00%            | 0.00%        | 98.00%           | 0.00%        | 98.00%           | 0.00%        | Reportan que el 100% representa la cantidad de 1020077 beneficiarios que se encuentran en el Padrón de Afiliados al Seguro Popular y se mantiene su afiliación, de los cuales 545,274 corresponden a mujeres y 473,603 son hombres.   | 25.00%                      | 25.51%              | 0.51%        |
|   | 5. Personas sin derechohabencia a afiliarse al Seguro Popular.   | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 27.84%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 27.84% representa a 16,708 personas que han sido afiliadas al Programa Seguro Popular que no contaban con derechohabencia de los cuales 9,374 corresponde a mujeres y 7,334 a hombres, teniendo una meta anual que realizar de 60,000 afiliaciones.   | 25.00%                      | 27.84%              | 2.84%        |
|   | 6. Porcentaje de personas reafiliadas al Seguro Popular.   | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 29.23%        | 50.00%            | 0.00%        | 70.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 29.23% corresponde a 73,519 personas reafiliadas al Programa Seguro Popular de una meta anual de 251,477, de las cuales 40,350 son mujeres y 33,169 hombres.  | 25.00%                      | 29.23%              | 4.23%        |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>19.17%</b>    | <b>21.66%</b> | <b>39.17%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>67.50%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |   | <b>19.17%</b>               | <b>21.66%</b>       | <b>2.50%</b> |



Unidad Responsable de Ejecución: **Régimen Estatal de Protección Social en Salud**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 2. Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular. | 1. Porcentaje de de usuarios afiliados al seguro popular satisfechos por el servicio médico recibido.  | Porcentaje       | 90.00%          | 90.00%           | 87.54%       | 90.00%            | 0.00%        | 90.00%           | 0.00%        | 90.00%           | 0.00%        | Reportan que de 4,793 usuarios afiliados al Seguro Popular encuestados durante el primer trimestre, 4,193 están satisfechos y 597 insatisfechos. Hombres: 1,324 Mujeres: 3,469.  | 25.0%                       | 24.31%              | -0.69%     |
|  | 2. Porcentaje de quejas por concepto de los derechos vulnerados a los afiliados al seguro popular, gestionadas por personal de la DGSS de manera positiva. | Porcentaje       | 85.00%          | 85.00%           | 100.00%      | 85.00%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | Reportan que de 47 quejas presentadas durante el primer trimestre se atendieron de manera positiva las 47 quejas. 19 presentas por parte de mujeres;19 por hombres y 9 Anónimas.   | 25.0%                       | 29.41%              | 4.41%      |
|  | 3. Porcentaje de personal capacitado en el manejo de la cartera de servicios del seguro popular.   | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 25% corresponde a la capacitación durante el primer trimestre de 469 prestadores de servicios de una meta anual de 1,875 personas a capacitar.   | 25.0%                       | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 4. Porcentaje de consultas Seguras Realizadas.   | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 11.04%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que durante el primer trimestre se realizaron 13,514 consultas seguras que corresponde al 11.04%. En enero no se realizó consulta segura ya que los contratos empezaron a partir de Febrero. La meta anual es de 122,409. | 25.0%                       | 11.04%              | -13.96%    |
|  | 5. Porcentaje de visitas de monitoreo a unidades médicas prestadoras de servicios.   | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que durante el Primer trimestre se llevaron a cabo 369 monitoreos a unidades médicas que corresponde al 25% de una meta anual de 1,476 monitoreos   | 25.0%                       | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 6. Porcentaje de Gestiones atendidas de manera satisfactoria en hospitales de la Red prestadora de servicios de salud.                                     | Porcentaje       | 85.00%          | 85.00%           | 90.76%       | 85.00%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | Reportan que se atendieron 2,122 gestiones totales duante el primer trimestre de las cuales 1,926 fueron satisfactorias. Hombres 571 y Mujeres 1,551.  | 25.0%                       | 26.69%              | 1.69%      |



Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |               |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia    |
| 2. Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular. | 7. Porcentaje de expedientes de casos del Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) revisados.                                | Porcentaje       | 95.00%          | 95.00%           | 100.00%       | 95.00%            | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        |   | 25.0%                       | 26.31%              | 1.31%         |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Reportan que en este primer trimestre se revisaron 346 expedientes de los cuales 176 corresponden a hombres y 170 de mujeres. |                             |                     |               |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |   |                             |                     |               |
|  | 8. Porcentaje de expedientes de casos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) revisados.          | Porcentaje       | 95.00%          | 95.00%           | 100.00%       | 95.00%            | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        |   | 25.0%                       | 26.31%              | 1.31%         |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Reportan 173 expedientes revisados de los cuales 77 corresponden a hombres y 96 de mujeres.                                   |                             |                     |               |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |   |                             |                     |               |
|  | 9. Porcentaje de expedientes de casos del Sistema de Compensación Económica Interestatal de otros estados revisados. | Porcentaje       | 95.00%          | 95.00%           | 100.00%       | 95.00%            | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        |   | 25.0%                       | 26.31%              | 1.31%         |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Reportan 416 expedientes revisados de los cuales 109 corresponden a hombres y 307 de mujeres.                                 |                             |                     |               |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |   |                             |                     |               |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                                      |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>24.49%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |   | <b>25.00%</b>               | <b>24.49%</b>       | <b>-0.51%</b> |

Unidad Responsable de Ejecución: **Hospital del Niño Morelense**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |               | Tercer Trimestre |               | Cuarto Trimestre |                | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |               |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2  | Programado T3    | Realizado T3  | Programado T4    | Realizado T4   |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia    |
| 1. Atención médica especializada para niños y adolescentes en Consulta Externa.  | 1. Porcentaje de consultas de Pediatría y subespecialidad pediátrica otorgadas.       | Porcentaje       | 90.00%          | 23.00%           | 23.00%        | 46.00%            | 0.00%         | 69.00%           | 0.00%         | 90.00%           | 0.00%          |   | 23.00%                      | 23.00%              | 0.00%         |
|  |   |                  |                 |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                | Reportan que se alcanzó la totalidad de la meta del primer trimestre, esto al otorgarse 19 mil 76 consultas de Pediatría y subespecialidades pediátricas. La población beneficiada fueron 3 mil 729 mujeres y 4 mil 875 hombres.  |                             |                     |               |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 |                  | <b>25.55%</b> | <b>25.55%</b>     | <b>51.11%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>76.66%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.55%</b>               | <b>25.55%</b>       | <b>0.00%</b>  |
| 2. Atención médica especializada para niños y adolescentes en Hospitalización.   | 1. Total de egresos hospitalarios.  | Egresos          | 100.00%         | 25.00%           | 23.33%        | 50.00%            | 0.00%         | 75.00%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          |   | 25.00%                      | 23.33%              | -1.67%        |
|  |   |                  |                 |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                | Reportan que este total comprende 213 egresos de hospitalización de Cirugía, 118 egresos de hospitalización de Oncología, 118 egresos de hospitalización de Pediatría, 13 egresos de Cuidados Intensivos neonatales y 13 egresos de terapia intensiva pediátrica. La población beneficiada en el primer trimestre fueron 157 mujeres y 210 hombres. |                             |                     |               |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 |                  | <b>25.00%</b> | <b>23.33%</b>     | <b>50.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>75.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>23.33%</b>       | <b>-1.67%</b> |
| 3. Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. | 1. Total de ingresos a cuidados intensivos neonatales y terapia intensiva pediátrica. | Ingresos         | 100.00%         | 24.94%           | 21.66%        | 49.87%            | 0.00%         | 74.81%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          |   | 24.94%                      | 21.66%              | -3.28%        |
|  |   |                  |                 |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                | Reportan que este total comprende 26 ingresos a cuidados intensivos neonatales y 60 ingresos a terapia intensiva pediátrica. La población beneficiada en el primer trimestre fueron 33 mujeres y 43 hombres.  |                             |                     |               |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 |                  | <b>24.94%</b> | <b>21.66%</b>     | <b>49.87%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>74.81%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>24.94%</b>               | <b>21.66%</b>       | <b>-3.28%</b> |

Unidad Responsable de Ejecución: Hospital del Niño Morelense

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |               |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia    |
| 4. Atención quirúrgica especializada para niños y adolescentes.  | 1. Porcentaje de intervenciones quirúrgicas realizadas.  | Porcentaje       | 85.00%          | 21.00%           | 21.00%        | 42.00%            | 0.00%        | 63.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        |               | 21.00%                      | 21.00%              | 0.00%         |
| Reportan que se alcanzó la totalidad de la meta del primer trimestre, esto al realizarse 519 cirugías programadas. En este indicador no se incluyen otras 225 intervenciones quirúrgicas que se realizaron durante el primer trimestre con carácter urgente. |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |               |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>24.70%</b>    | <b>24.70%</b> | <b>49.41%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>74.11%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>24.70%</b>               | <b>24.70%</b>       | <b>0.00%</b>  |
| 5. Atención médica especializada para niños y adolescentes en Urgencias.   | 1. Total de consultas de urgencias otorgadas.  | Consultas        | 100.00%         | 25.00%           | 22.64%        | 50.00%            | 0.00%        | 74.99%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 25.00%                      | 22.64%              | -2.36%        |
| Reportan que la población beneficiada en el primer trimestre fueron 2 mil 175 mujeres y 2 mil 754 hombres.   |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |               |
|  |  |                  |                 | 26510            | 6627          | 6002              | 13254        | 0                | 19881        | 0                | 26510        | 0             | 6627                        | 6002                | -625          |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>22.64%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>74.99%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>25.00%</b>               | <b>22.64%</b>       | <b>-2.36%</b> |
| 6. Servicios auxiliares y de diagnóstico para niños y adolescentes.  | 1. Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.   | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%         |
|  | Reportan que se alcanzó la totalidad de la meta del primer trimestre, esto al realizarse 49 mil 688 estudios de laboratorio. |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |               |
|  | 2. Porcentaje de estudios de imagen realizados.  | Porcentaje       | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%         |
| Reportan que se alcanzó la totalidad de la meta del primer trimestre, esto al realizarse 2 mil 749 estudios de rayos x, 373 tomografías y 600 ultrasonidos.  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |               |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>25.00%</b>               | <b>25.00%</b>       | <b>0.00%</b>  |



Unidad Responsable de Ejecución: **Hospital del Niño Morelense**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 7. Seguimiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia. | 1. Porcentaje de consultas de Oncología otorgadas. | Porcentaje       | 95.00%          | 23.00%           | 23.00%        | 46.00%            | 0.00%        | 69.00%           | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 23.0%  | 23.00%                      | 0.00%               |            |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Reportan que se alcanzó la totalidad de la meta del primer trimestre, esto al otorgarse 377 consultas de Oncología. La población beneficiada fueron 70 mujeres y 81 hombres. |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                                    |  |                  |                 | <b>24.21%</b>    | <b>24.21%</b> | <b>48.42%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>72.63%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>24.21%</b>  | <b>24.21%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Comisión Estatal de Arbitraje Médico**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                            |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Arbitraje Médico.                                     | 1. Porcentaje de Inconformidades Médicas resueltas.                            | Porcentaje       | 85.00%          | 85.00%           | 66.00%        | 85.00%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        |   | 25.00%                      | 19.41%              | -5.59%     |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Reportan 18 inconformidades recibidas, de las cuales 12 se han resuelto -8 del ejercicio 2016, 14 se encuentran en proceso resolución en virtud de haberse presentado a finales del mes de marzo. |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                        |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>19.41%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>   | <b>19.41%</b>               | <b>-5.59%</b>       |            |
| 2. Capacitación para la prevención del conflicto médico. | 1. Total de capacitaciones impartidas para la prevención del conflicto médico. | Capacitaciones   | 100.00%         | 25.00%           | 10.00%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |   | 25.00%                      | 10.00%              | -15.00%    |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Sin justificación.  |                             |                     |            |
|  |  |                  | 20.0            | 5.0              | 2.0           | 10.0              | 0.0          | 15.0             | 0.0          | 20.0             | 0.0          |   | 5.0                         | 2.0                 | -3.0       |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                        |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>10.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>   | <b>10.00%</b>               | <b>-15.00%</b>      |            |

Unidad Responsable de Ejecución: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017        |  |                  |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto                             | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Asistencia Integral a la Familia. | 1. Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros.  | Acciones         | 100.00%         | 22.06%           | 25.42%       | 42.35%            | 0.00%        | 73.53%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 22.06%        | 25.42%                      | 3.36%               |            |
|                                      |  |                  | 680000          | 150000           | 172870       | 288000            | 0            | 500000           | 0            | 680000           | 0            | 150000        | 172870                      | 22870               |            |
|                                      | 2. Personas atendidas con asesorías jurídicas en la PDMF.  | Beneficiarios    | 100.00%         | 22.71%           | 15.73%       | 45.42%            | 0.00%        | 68.15%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 22.71%        | 15.73%                      | -6.98%              |            |
|                                      |  |                  | 6160            | 1399             | 969          | 2798              | 0            | 4198             | 0            | 6160             | 0            | 1399          | 969                         | -430                |            |
|                                      | 3. Personas orientadas en materia de prevención a los niños y adolescentes.  | Beneficiarios    | 100.00%         | 25.00%           | 16.06%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 16.06%                      | -8.94%              |            |
|                                      |  |                  | 40465           | 10116            | 6499         | 20232             | 0            | 30348            | 0            | 40465            | 0            | 10116         | 6499                        | -3617               |            |
|                                      | 4. Beneficiarios que asisten a los talleres impartidos en el Centro Estatal de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF). | Beneficiarios    | 100.00%         | 17.11%           | 30.11%       | 34.21%            | 0.00%        | 63.16%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 17.11%        | 30.11%                      | 13.00%              |            |
|                                      |  |                  | 1900            | 325              | 572          | 650               | 0            | 1200             | 0            | 1900             | 0            | 325           | 572                         | 247                 |            |
|                                      | 5. Personas que reciben un apoyo en caso de desamparo.   | Beneficiarios    | 100.00%         | 46.88%           | 62.91%       | 62.50%            | 0.00%        | 78.13%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 46.88%        | 62.91%                      | 16.03%              |            |
|                                      |  |                  | 3200            | 1500             | 2013         | 2000              | 0            | 2500             | 0            | 3200             | 0            | 1500          | 2013                        | 513                 |            |
|                                      | 6. Asistente para el evento de fortalecimiento familiar.   | Asistentes       | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%        | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|                                      |  |                  | 4500            | 0                | 0            | 4500              | 0            | 4500             | 0            | 4500             | 0            | 0             | 0                           | 0                   |            |

Unidad Responsable de Ejecución: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017        |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto                             | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Asistencia Integral a la Familia. | 7. Capacitaciones a través de talleres teóricos y prácticos otorgados a los beneficiarios del Programa Comunidad Diferente. | Proyectos        | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%        | 46.56%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|                                      |   |                  | 131             | 0                | 0             | 0                 | 61           | 0                | 131          | 0                | 0            | 0             | 0                           |                     |            |
|                                      | 8. Inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad.  | Gestiones        | 100.00%         | 12.00%           | 12.80%        | 40.40%            | 0.00%        | 69.20%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 12.00%        | 12.80%                      | - 0.80%             |            |
|                                      |   |                  | 250             | 30               | 32            | 101               | 0            | 173              | 0            | 250              | 0            | 30            | 32                          | 2                   |            |
|                                      | 9. Inclusión recreativa, cultural y deportiva de personas con discapacidad.   | Personas         | 100.00%         | 25.00%           | 27.65%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 27.65%                      | 2.65%               |            |
|                                      |   |                  | 680             | 170              | 188           | 340               | 0            | 510              | 0            | 680              | 0            | 170           | 188                         | 18                  |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>    |   |                  |                 | <b>18.97%</b>    | <b>21.19%</b> | <b>47.21%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>72.08%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>18.97%</b> | <b>21.19%</b>               | <b>2.21%</b>        |            |

Reportan que se han beneficiado a 8 mujeres y 24 hombres.

Reportan que se han beneficiado a 124 mujeres y 49 hombres.



Unidad Responsable de Ejecución: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017         |   |                    |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |               | Tercer Trimestre |               | Cuarto Trimestre |                | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |               |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Proyecto                              | Indicador   | Unidad de Medida   | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2  | Programado T3    | Realizado T3  | Programado T4    | Realizado T4   |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia    |
| 2. Sistemas Alimentarios y Nutrición. | 6. Apertura de Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC)  | Equipos entregados | 100.00%         | 16.67%           | 0.00%         | 50.00%            | 0.00%         | 66.67%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          | Reportan que en el próximo trimestre se cumplirá con el avance programado. | 16.67%                      | 0.00%               | -16.67%       |
|                                       |   |                    | 30              | 5                | 0             | 15                | 0             | 20               | 0             | 30               | 0              |  | 5                           | 0                   | -5            |
|                                       | 7. Desayunos escolares fríos entregados.  | Desayunos          | 100.00%         | 22.61%           | 22.72%        | 53.33%            | 0.00%         | 66.67%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          | 22.61%   | 22.72%                      | 0.11%               |               |
|                                       |   |                    | 10500000        | 2374250          | 2385360       | 5600000           | 0             | 7000000          | 0             | 10500000         | 0              | 2374250  | 2385360                     | 1110                |               |
|                                       | 8. Desayunos escolares modalidad caliente.  | Beneficiarios      | 100.00%         | 25.00%           | 34.38%        | 50.00%            | 0.00%         | 75.00%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          | 25.00%   | 34.38%                      | 9.38%               |               |
|                                       |   |                    | 52000           | 13000            | 17880         | 26000             | 0             | 39000            | 0             | 52000            | 0              | 13000  | 17880                       | 4880                |               |
|                                       | 9. Despensas distribuidas por los diferentes programas y en apoyo a los menores a favor de la nutrición del estado. | Despensas          | 100.00%         | 24.74%           | 34.14%        | 49.49%            | 0.00%         | 98.98%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          | 24.74%   | 34.14%                      | 9.40%               |               |
|                                       |   |                    | 39201           | 9700             | 13384         | 19400             | 0             | 38800            | 0             | 39201            | 0              | 9700   | 13384                       | 3684                |               |
|                                       | <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |                    |                 |                  | <b>25.45%</b> | <b>21.25%</b>     | <b>51.43%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>76.37%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>   | <b>25.45%</b>               | <b>21.25%</b>       | <b>-4.20%</b> |

Unidad Responsable de Ejecución: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                                  |  |                  | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |               | Tercer Trimestre |               | Cuarto Trimestre |                | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                      |                     |
|--|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017  | Programado T1 | Realizado T1      | Programado T2 | Realizado T2     | Programado T3 | Realizado T3     | Programado T4  |               | Realizado T4                | Programado Acumulado | Realizado Acumulado |
| 3. Prevención y Tratamiento de las Adicciones.                 | 1. Personas que asisten a Talleres de Prevención de Adicciones y a Pláticas Preventivas de Educación para la Salud.        | Beneficiarios    | 100.00%          | 25.00%        | 30.65%            | 50.00%        | 0.00%            | 75.00%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 25.00%                      | 30.65%               | 5.65%               |
|  |  |                  | 1240             | 310           | 380               | 620           | 0                | 930           | 0                | 1240           | 0             | 310                         | 380                  | 70                  |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                              |  |                  |                  | <b>25.00%</b> | <b>30.65%</b>     | <b>50.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>75.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>30.65%</b>        | <b>5.65%</b>        |
| 4. Prevención y Atención de la violencia Familiar y de Género. | 1. Talleres de buen trato en las familias y Pláticas Preventivas sobre la temática de Prevención de la Violencia Familiar. | Talleres         | 100.00%          | 0.00%         | 6.85%             | 32.88%        | 0.00%            | 65.75%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 6.85%                | 6.85%               |
|  |  |                  | 73               | 0             | 5                 | 24            | 0                | 48            | 0                | 73             | 0             | 0                           | 5                    | 5                   |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                              |  |                  |                  | <b>0.00%</b>  | <b>6.85%</b>      | <b>32.88%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>65.75%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>6.85%</b>         | <b>6.85%</b>        |
| 5. Casa de Día Cuautla.  | 1. Beneficiarios de los servicios del programa de Casa de Día Cuautla.   | Beneficiarios    | 100.00%          | 24.73%        | 20.22%            | 49.71%        | 0.00%            | 74.55%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 24.73%                      | 20.22%               | -4.51%              |
|  |  |                  | 2750             | 680           | 556               | 1367          | 0                | 2050          | 0                | 2750           | 0             | 680                         | 556                  | -124                |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                              |  |                  |                  | <b>24.73%</b> | <b>20.22%</b>     | <b>49.71%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>74.55%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>24.73%</b>               | <b>20.22%</b>        | <b>-4.51%</b>       |
| 6. Acciones de la Dirección de Atención a la Discapacidad      | 1. Capacitación a enfermeras de los módulos de Previdif.   | Capacitaciones   | 100.00%          | 20.00%        | 10.00%            | 40.00%        | 0.00%            | 70.00%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 20.00%                      | 10.00%               | -10.00%             |
|  |  |                  | 10               | 2             | 1                 | 4             | 0                | 7             | 0                | 10             | 0             | 2                           | 1                    | -1                  |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                              |  |                  |                  | <b>20.00%</b> | <b>10.00%</b>     | <b>40.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>70.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>20.00%</b>               | <b>10.00%</b>        | <b>-10.00%</b>      |
| 7. Ayudas Funcionales.   | 1. Dispositivos de asistencia personal a personas con discapacidad.  | Dispositivos     | 100.00%          | 25.00%        | 6.00%             | 50.00%        | 0.00%            | 75.00%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 25.00%                      | 6.00%                | -19.00%             |
|  |  |                  | 500              | 125           | 30                | 250           | 0                | 375           | 0                | 500            | 0             | 125                         | 30                   | -95                 |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                              |  |                  |                  | <b>25.00%</b> | <b>6.00%</b>      | <b>50.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>75.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>6.00%</b>         | <b>-19.00%</b>      |
| 8. CRI Centro de Rehabilitación Integral.                      | 1. Terapias de rehabilitación otorgadas (Terapias de lenguaje, ocupacional, estimulación múltiple temprana, cems).         | Terapias         | 100.00%          | 25.00%        | 25.51%            | 50.00%        | 0.00%            | 75.00%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 25.00%                      | 25.51%               | 0.51%               |
|  |  |                  | 45083            | 11271         | 11500             | 22541         | 0                | 33812         | 0                | 45083          | 0             | 11271                       | 11500                | 229                 |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                              |  |                  |                  | <b>25.00%</b> | <b>25.51%</b>     | <b>50.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>75.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>25.51%</b>        | <b>0.51%</b>        |

Unidad Responsable de Ejecución: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                     |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|---------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida    | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 9. CAIC Centro Atención Integral Comunitario.  | 1. Supervisión a los CAIC de 18 municipios.  | Supervisiones       | 100.00%         | 18.75%           | 23.75%       | 37.50%            | 0.00%        | 68.75%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 18.75%        | 23.75%                      | 5.00%               |            |
|  |  |                     | 80              | 15               | 19           | 30                | 0            | 55               | 0            | 80               | 0            | 15            | 19                          | 4                   |            |
| Avance Físico del Proyecto   |  |                     |                 | 18.75%           | 23.75%       | 37.50%            | 0.00%        | 68.75%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 18.75%        | 23.75%                      | 5.00%               |            |
| 10. CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil.  | 1. Niños y niñas beneficiados de los planes de acción educativos.                                      | Beneficiarios       | 100.00%         | 25.00%           | 102.92%      | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 102.92%                     | 77.92%              |            |
|  |  |                     | 240             | 60               | 247          | 120               | 0            | 180              | 0            | 240              | 0            | 60            | 247                         | 187                 |            |
| Avance Físico del Proyecto   |  |                     |                 | 25.00%           | 102.92%      | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 102.92%                     | 77.92%              |            |
| 11. CDC Centro de Desarrollo Comunitario.  | 1. Alumnos egresados del CDC.  | Beneficiarios       | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |  |                     | 98              | 0                | 0            | 0                 | 0            | 98               | 0            | 98               | 0            | 0             | 0                           | 0                   |            |
| Avance Físico del Proyecto   |  |                     |                 | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
| 12. CDE Centro de Desarrollo Educativo.  | 1. Alumnos de Primaria y Secundaria beneficiados en el CDE con la certificación.                       | Beneficiados        | 100.00%         | 23.53%           | 0.00%        | 47.06%            | 0.00%        | 94.12%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 23.53%        | 0.00%                       | -23.53%             |            |
|  |  |                     | 51              | 12               | 0            | 24                | 0            | 48               | 0            | 51               | 0            | 12            | 0                           | -12                 |            |
| Avance Físico del Proyecto   |  |                     |                 | 23.53%           | 0.00%        | 47.06%            | 0.00%        | 94.12%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 23.53%        | 0.00%                       | -23.53%             |            |
| 13. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia.  | 1. Ferias informativas para la Prevención de Embarazo Adolescente.                                     | Ferias informativas | 100.00%         | 0.00%            | 28.57%       | 42.86%            | 0.00%        | 71.43%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 28.57%                      | 28.57%              |            |
|  |  |                     | 7               | 0                | 2            | 3                 | 0            | 5                | 0            | 7                | 0            | 0             | 2                           | 2                   |            |
| Avance Físico del Proyecto   |  |                     |                 | 0.00%            | 28.57%       | 42.86%            | 0.00%        | 71.43%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 28.57%                      | 28.57%              |            |
| 14. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo. | 1. Porcentaje de Gasto Público Estatal destinado a la operación de los Programas de Asistencia Social. | Porcentaje          | 80.00%          | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 80.00%           | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |  |                     |                 |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| Avance Físico del Proyecto   |  |                     |                 | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |





Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                                      |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 1. Control Jurídico de los actos de Servicios de Salud de Morelos. | 1. Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 100% corresponde a 36 contratos y 32 convenios. | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 2. Porcentaje de certificaciones elaboradas.                    | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 100% corresponde a 158 certificaciones.         | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|  | 3. Porcentaje en la resolución de actas.                        | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 100% corresponde a 3 actas.                     | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                                  |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>   | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 2. Operación del Sistema Integral de Información en Salud.                  | 1. Porcentaje de bases de datos enviadas de manera oportuna a la Secretaría de Salud Federal.       | Porcentaje       | 100.00%         | 24.00%           | 21.62%        | 49.00%            | 0.00%        | 74.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 24.00%        | 21.62%                      | -2.38%              |            |
|   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | <b>24.00%</b>    | <b>21.62%</b> | <b>49.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>74.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>24.00%</b> | <b>21.62%</b>               | <b>-2.38%</b>       |            |
| 3. Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  | 1. Porcentaje de disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones. | Porcentaje       | 97.00%          | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 97.00%           | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>      | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |
| 4. Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona. | 1. Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona.                                   | Supervisión      | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b> | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |

Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 18 envíos de 74 programados, de los cuales 2 corresponden a SINAC, 2 a SIS, 1 relacionado con el padrón de profesionales, 3 de SIC, 4 de SEED, 2 de SAEH y 2 de Urgencias.

12

3

3

6

0

9

0

12

0

3

3

0



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |            |       |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|------------|-------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |       |
| 5. Seguimiento a la obra Pública de Infraestructura en salud de unidades médicas.  | 1. Seguimiento a inmuebles de primer, segundo nivel de atención y unidades de apoyo atendidas en conservación y mantenimiento. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el 100% del avance reportado corresponde a 1 supervisión de etapa final del Hospital General de Avochiapan. | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |       |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |  |                             |                     |            |       |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |       |
| 6. Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación 2015-2018 de Servicios de Salud de Morelos. | 1. Porcentaje de acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos.     | Porcentaje       | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |  | 0.00%                       | 0.00%               | 0.00%      |       |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |  |                             |                     |            |       |
|  | 2. Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados para Gestión de Financiamiento.   | Porcentaje       | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%            | 100.00%      | 0.00%  |                             | 0.00%               | 0.00%      | 0.00% |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |  |                             |                     |            |       |
| 3. Integración del Estudio de Regionalización Operativa.   | Estudio  | 100.00%          | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |  | 0.00%                       | 0.00%               | 0.00%      |       |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |  |                             |                     |            |       |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>  | <b>33.33%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>33.33%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |       |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 7. Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual. | 1. Integración del Programa Operativo Anual alineado a la Estructura Programática Presupuestal de la Entidad Federativa. | POA              | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |  |                  | 1               | 0                | 0             | 0                 | 1            | 0                | 1            | 0                | 0            | 0             | 0                           |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>      | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |
| 8. Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades.  | 1. Porcentaje de Auditorías, Revisiones, Verificaciones, Investigaciones, Supervisiones y Gestiones realizadas.          | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b> | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |
| 9. Monitoreo al Programa Operativo Anual e Indicadores de Desempeño Hospitalario.  | 1. Número de Informes de Gestión Gubernamental integrados.   | Informe          | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|  |  |                  | 4               | 1                | 1             | 2                 | 0            | 3                | 0            | 4                | 0            | 1             | 1                           | 0                   |            |
|  | 2. Integración de boletín de desempeño hospitalario anual.   | Boletín          | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%            | 100.00%      | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               | 0.00%      |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                 | <b>12.50%</b>    | <b>12.50%</b> | <b>25.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>37.50%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>12.50%</b> | <b>12.50%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |

Reportan que el 100% corresponde a 1 revisión financiera (SC/CO/SSM/REV/04/16 4to trimestre de 2016) realizada.



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |   |                  |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 10. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo. | 1. Porcentaje de Gasto.   | Porcentaje       | 96.00%          | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 96.00%           | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>      | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |
| 11. Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales.                  | 1. Unidades de salud de Primer Nivel de atención reforzadas.  | Unidad           | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%       | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|  |   |                  | 12              | 3                | 3            | 6                 | 0            | 9                | 0            | 12               | 0            | 3             | 3                           | 0                   |            |
|  | 2. Unidades Fortalecidas en el Primer Nivel de Atención.  | Unidad           | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 50.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |   |                  | 6               | 0                | 0            | 0                 | 0            | 3                | 0            | 6                | 0            | 0             | 0                           | 0                   |            |
|  | 3. Inmuebles de primer, segundo nivel de atención médica y unidades de apoyo atendidos en conservación y mantenimiento.   | Inmueble         | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%        | 40.00%            | 0.00%        | 76.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |   | 25               | 0               | 0                | 10           | 0                 | 19           | 0                | 25           | 0                | 0            | 0             | 0                           |                     |            |
|  | 4. Contratos asignados para la Conservación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo Médico, Electromédico y Electromecánico en las Unidades de Primer, Segundo Nivel de Atención y Unidades de Apoyo. | Contrato         | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%        | 62.50%            | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |   |                  | 8               | 0                | 0            | 5                 | 0            | 8                | 0            | 8                | 0            | 0             | 0                           | 0                   |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 | <b>6.25%</b>     | <b>6.25%</b> | <b>38.13%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.25%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>6.25%</b>  | <b>6.25%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |   |                  |                 | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 12. Mejora Continua de la Calidad de la atención a la salud.                 | 1. Porcentaje de usuarios satisfechos por los servicios recibidos en primero y segundo nivel de atención. | Porcentaje       | 85.00%          | 0.00%            | 0.00%        | 85.00%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
| Avance Físico del Proyecto   |   |                  |                 | 0.00%            | 0.00%        | 33.33%            | 0.00%        | 66.66%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
| 13. Calidad en la atención de los servicios de enfermería.                   | 1. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno.                                    | Porcentaje       | 98.00%          | 0.00%            | 0.00%        | 98.00%            | 0.00%        | 98.00%           | 0.00%        | 98.00%           | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
| Avance Físico del Proyecto   |   |                  |                 | 0.00%            | 0.00%        | 33.33%            | 0.00%        | 66.66%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
| 14. Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria. | 1. Escuelas certificadas como promotoras de la salud.   | Escuela          | 100.00%         | 8.89%            | 1.11%        | 42.22%            | 0.00%        | 66.67%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 8.89%         | 1.11%                       | -7.78%              |            |
|  |   |                  | 90              | 8                | 1            | 38                | 0            | 60               | 0            | 90               | 0            | 8             | 1                           | -7                  |            |
|  | 2. Municipios Activos como Promotores de la Salud.  | Municipio        | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%             | 0.00%        | 51.52%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |   |                  | 33              | 0                | 0            | 0                 | 0            | 17               | 0            | 33               | 0            | 0             | 0                           | 0                   |            |

Reportan que las cifras reportadas son de carácter preliminar de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en plataforma SIS. Es importante mencionar que la información registrada por las unidades médicas en SINBA se encuentra en proceso de publicación a través de cubos dinámicos, programado para el día 15/04/2017 de acuerdo al Calendario SINBA-SIS 2017 emitido por la DGIS

Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |   |                  | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |               | Tercer Trimestre |               | Cuarto Trimestre |                | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                      |                     |
|--|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017  | Programado T1 | Realizado T1      | Programado T2 | Realizado T2     | Programado T3 | Realizado T3     | Programado T4  |               | Realizado T4                | Programado Acumulado | Realizado Acumulado |
| 14. Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria. | 3. Comunidades con izamiento de bandera blanca en salud.    | Comunidad        | 100.00%          | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%                | 0.00%               |
|  |   |                  | 8                | 0             | 0                 | 0             | 0                | 0             | 0                | 8              | 0             | 0                           | 0                    | 0                   |
|  | 4. Consultas con presentación de cartilla.                  | Porcentaje       | 81.00%           | 75.00%        | 80.00%            | 77.00%        | 0.00%            | 79.00%        | 0.00%            | 81.00%         | 0.00%         | 92.59%                      | 98.76%               | 6.17%               |
|  |   |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                |               |                             |                      |                     |
|  | 5. Atenciones Integrales en la "Línea de Vida" a migrantes. | Consulta         | 100.00%          | 25.06%        | 9.30%             | 50.00%        | 0.00%            | 75.06%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 25.06%                      | 9.30%                | -15.76%             |
|  |   |                  | 2634             | 660           | 245               | 1317          | 0                | 1977          | 0                | 2634           | 0             | 660                         | 245                  | -415                |
|  | 6. Atenciones Integrales en la "Línea de Vida" a indígenas. | Consulta         | 100.00%          | 37.40%        | 10.44%            | 63.23%        | 0.00%            | 88.12%        | 0.00%            | 100.00%        | 0.00%         | 37.40%                      | 10.44%               | -26.96%             |
|  |   |                  | 23568            | 8814          | 2461              | 14901         | 0                | 20297         | 0                | 23568          | 0             | 8814                        | 2461                 | -6353               |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                  | <b>27.32%</b> | <b>19.94%</b>     | <b>41.75%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>62.81%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>27.32%</b>               | <b>19.94%</b>        | <b>-7.39%</b>       |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 15. Unidades Centinela: Salud en tu casa.   | 1. Visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes.                             | Visita           | 100.00%         | 17.76%           | 17.47%        | 45.56%            | 0.00%        | 73.94%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 17.76%        | 17.47%                      | -0.29%              |            |
|   |  |                  | 1036            | 184              | 181           | 472               | 0            | 766              | 0            | 1036             | 0            | 184           | 181                         | -3                  |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>17.76%</b>    | <b>17.47%</b> | <b>45.56%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>73.94%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>17.76%</b> | <b>17.47%</b>               | <b>-0.29%</b>       |            |
| 16. Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención. | 1. Consultas Médicas otorgadas en unidades de salud de primer nivel de atención. | Consulta         | 100.00%         | 25.00%           | 8.92%         | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 8.92%                       | -16.08%             |            |
|   |  |                  | 1977609         | 494402           | 176357        | 988805            | 0            | 1483207          | 0            | 1977609          | 0            | 494402        | 176357                      | -318045             |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>8.92%</b>  | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b> | <b>8.92%</b>                | <b>-16.08%</b>      |            |

Reportan que las cifras reportadas son de carácter preliminar de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en plataforma SIS. Es importante mencionar que la información registrada por las unidades médicas en SINBA se encuentra en proceso de publicación a través de cubos dinámicos, programado para el día 15/04/2017 de acuerdo al Calendario SINBA-SIS 2017 emitido por la DGIS.





Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                     |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |               | Tercer Trimestre |               | Cuarto Trimestre |                | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |                |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2  | Programado T3    | Realizado T3  | Programado T4    | Realizado T4   |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia     |
| 17. Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel. | 1. Atenciones otorgadas a grupos vulnerables.   | Atención         | 100.00%         | 25.00%           | 8.47%         | 50.00%            | 0.00%         | 75.00%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          | 25.00%        | 8.47%                       | -16.53%             |                |
|   |   |                  | 1291047         | 322761           | 109403        | 645522            | 0             | 968285           | 0             | 1291047          | 0              | 322761        | 109403                      | -213358             |                |
|   | 2. Pacientes referidos de unidades de salud de primer nivel de atención a unidades de mayor capacidad resolutive de segundo y tercer nivel de atención. | Paciente         | 100.00%         | 25.00%           | 8.98%         | 50.00%            | 0.00%         | 75.00%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          | 25.00%        | 8.98%                       | -16.02%             |                |
|   |   |                  | 70844           | 17711            | 6359          | 35422             | 0             | 53133            | 0             | 70844            | 0              | 17711         | 6359                        | -11352              |                |
|   | <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |                  |                 |                  | <b>25.00%</b> | <b>8.73%</b>      | <b>50.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>75.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>8.73%</b>        | <b>-16.27%</b> |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |   |                  |                 | Primer Trimestre  |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |                |
|---|---|------------------|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1   | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia     |
| 18. Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura efectiva en salud. | 1. Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles. | Porcentaje       | 100.00%         | 22.00%  | 24.16%        | 50.00%            | 0.00%        | 78.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 22.00%                      | 24.16%              | 2.16%          |
|   |   |                  |                 | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 9,184 consultas de un total de 38,000 de lo programado anual.   |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |                |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | <b>22.00%</b>   | <b>24.16%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>78.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>22.00%</b>               | <b>24.16%</b>       | <b>2.16%</b>   |
| 19. Brindar servicio de atención ambulatoria en especialidad médica (UNEMES).                                 | 1. Supervisiones realizadas a Unidades Centinela y UMENES.                                    | Porcentaje       | 100.00%         | 24.14%  | 10.34%        | 48.28%            | 0.00%        | 84.48%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 24.14%                      | 10.34%              | -13.80%        |
|   |   |                  |                 | Reportan que de acuerdo al análisis consideramos que en mayor medida a pesar de contar con un cronograma de vistas mensual para dicha actividad, las comisiones extraordinarias y no contar con un vehículo oficial, afectaron el cumplimiento del indicador, aunado a la falta del personal responsable del proyecto por licencia médica   |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |                |
|   |   |                  |                 | 58  | 14            | 6                 | 28           | 0                | 49           | 0                | 58           | 0             | 14                          | 6                   | -8             |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | <b>24.14%</b>   | <b>10.34%</b> | <b>48.28%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>84.48%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>24.14%</b>               | <b>10.34%</b>       | <b>-13.80%</b> |
| 20. Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos.                           | 1. Consultas bucodentales otorgadas.  | Consulta         | 100.00%         | 25.00%  | 10.12%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 25.00%                      | 10.12%              | -14.88%        |
|   |   |                  |                 | Reportan que las cifras reportadas son de carácter preliminar de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en plataforma SIS. Es importante mencionar que la información registrada por las unidades médicas en SINBA se encuentra en proceso de publicación a través de cubos dinámicos, programado para el día 15/04/2017 de acuerdo al Calendario SINBA-SIS 2017 emitido por la DGIS. |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |                |
|   |   |                  |                 | 144119  | 36030         | 14590             | 72060        | 0                | 108089       | 0                | 144119       | 0             | 36030                       | 14590               | -21440         |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |   |                  |                 | <b>25.00%</b>   | <b>10.12%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>25.00%</b>               | <b>10.12%</b>       | <b>-14.88%</b> |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                                     |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |  | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4   |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 21. Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica. | 1. Porcentaje de ministración de medicamentos e insumos de uso intrahospitalario No CAUSES. | Porcentaje       | 85.00%          | 85.00%           | 90.00%        | 85.00%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%  | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 6651 numero de claves del catalogo NO CAUSES surtidas en el periodo entre 7352 claves del catalogo NO CAUSES solicitadas en el mismo periodo. | 25.00%                      | 26.47%              | 1.47%      |
|   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |  |   |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                                 |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>26.47%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b>   | <b>25.00%</b>   | <b>26.47%</b>               | <b>1.47%</b>        |            |
| 22. Productividad hospitalaria.                                   | 1. Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias.                                | Porcentaje       | 85.00%          | 85.00%           | 77.00%        | 85.00%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%  | Reportan que el valor registrado corresponde a 100,931 Dias Paciente entre 131,602 Dias Cama.   | 25.00%                      | 22.64%              | -2.36%     |
|   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |  |   |                             |                     |            |
|   | 2. Porcentaje de equipo médico de soporte de vida funcional de las Unidades Hospitalarias.  | Porcentaje       | 90.00%          | 90.00%           | 73.94%        | 90.00%            | 0.00%        | 90.00%           | 0.00%        | 90.00%           | 0.00%  | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 210 equipos de vida funcional de un total de 284 equipos de soporte de vida.  | 25.00%                      | 20.53%              | -4.47%     |
|   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |  |   |                             |                     |            |
| 3. Porcentaje de hemocomponentes otorgados.                       | Porcentaje  | 100.00%          | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 0.00%             | 100.00%      | 0.00%            | 100.00%      | 0.00%            | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 5806 unidades otorgadas. | 25.00%  | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |  |   |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                                 |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>22.72%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b>   | <b>25.00%</b>   | <b>22.72%</b>               | <b>-2.28%</b>       |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 23. Atención médica de urgencias a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. | 1. Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal atendidos en urgencias.                 | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%  | 25.00%                      | 0.00%               |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>   | <b>25.00%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |
| 24. Cirugía ambulatoria y oftalmológica.                                      | 1. Cirugías ambulatoria y oftalmológicas realizadas en las Unidades Hospitalarias.         | Cirugía          | 100.00%         | 22.40%           | 21.60%        | 48.00%            | 0.00%        | 72.80%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 22.40%  | 21.60%                      | -0.80%              |            |
|   |  |                  | 1250            | 280              | 270           | 600               | 0            | 910              | 0            | 1250             | 0            | 280   | 270                         | -10                 |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>22.40%</b>    | <b>21.60%</b> | <b>48.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>72.80%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>22.40%</b>   | <b>21.60%</b>               | <b>-0.80%</b>       |            |
| 25. Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M.).                         | 1. Porcentaje de personas con atención pre-hospitalaria otorgada en las urgencias médicas. | Porcentaje       | 95.00%          | 95.00%           | 100.00%       | 95.00%            | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 25.00%  | 26.31%                      | 1.31%               |            |
|   |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Reportan que el porcentaje corresponde a 3,072 servicios regulados. |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>26.31%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>   | <b>26.31%</b>               | <b>1.31%</b>        |            |

Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                      |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 26. Educación en Salud.                            | 1. Porcentaje de Becarios que permanecen realizando el servicio social.   | Porcentaje       | 97.00%          | 0.00%            | 0.00%         | 97.00%            | 0.00%        | 97.00%           | 0.00%        | 97.00%           | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                  |   |                  |                 | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>  | <b>33.33%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>66.66%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |
| 27. Investigación en Salud.                        | 1. Porcentaje de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación.                          | Porcentaje       | 95.00%          | 0.00%            | 0.00%         | 93.00%            | 0.00%        | 93.00%           | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                  |   |                  |                 | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>  | <b>97.89%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>97.89%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |
| 28. Prevención y control de accidentes y lesiones. | 1. Campañas realizadas de Prevención de Accidentes.   | Campaña          | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 33.33%            | 0.00%        | 66.67%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|  |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
|  |   |                  |                 | 3                | 0             | 0                 | 1            | 0                | 2            | 0                | 3            | 0             | 0                           | 0                   | 0          |
|  | 2. Consultas otorgadas de primera vez para la prevención y tratamiento de las adicciones en los Centros de Atención Primaria en Adicciones. | Consulta         | 100.00%         | 28.36%           | 24.18%        | 56.73%            | 0.00%        | 85.09%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 28.36%        | 24.18%                      | -4.18%              |            |
|  |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
|  |   |                  | 2200            | 624              | 532           | 1248              | 0            | 1872             | 0            | 2200             | 0            | 624           | 532                         | -92                 |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                  |   |                  |                 | <b>14.18%</b>    | <b>12.09%</b> | <b>45.03%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.88%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>14.18%</b> | <b>12.09%</b>               | <b>-2.09%</b>       |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                               |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |               |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Proyecto  | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia    |
| 29. Igualdad de Género y Atención de la Violencia Familiar. | 1. Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado.   | Porcentaje       | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 45.00%            | 0.00%        | 90.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |  | 0.00%                       | 0.00%               | 0.00%         |
|   | 2. Porcentaje de atención especializada a mujeres en situación de violencia familiar y de género. | Porcentaje       | 100.00%         | 20.00%           | 32.50%        | 50.00%            | 0.00%        | 80.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 1,019 de 3,128 de atención especializada de primera vez por violencia severa a mujeres mayores de 15 años. | 20.00%                      | 32.50%              | 12.50%        |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                           |   |                  |                 | <b>10.00%</b>    | <b>16.25%</b> | <b>45.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>90.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |  | <b>10.00%</b>               | <b>16.25%</b>       | <b>6.25%</b>  |
| 30. Cáncer de la Mujer.                                     | 1. Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34 años de edad.                        | Citología        | 100.00%         | 16.99%           | 19.20%        | 42.25%            | 0.00%        | 74.52%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |  | 16.99%                      | 19.20%              | 2.21%         |
|   |   |                  | 20600           | 3500             | 3955          | 8704              | 0            | 15352            | 0            | 20600            | 0            |  | 3500                        | 3955                | 455           |
|   | 2. Número de mastografías en mujeres de 40 a 69 años de edad.                                     | Mastografía      | 100.00%         | 22.92%           | 20.65%        | 50.00%            | 0.00%        | 79.17%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |  | 22.92%                      | 20.65%              | -2.27%        |
|   |   |                  | 24000           | 5500             | 4955          | 12000             | 0            | 19000            | 0            | 24000            | 0            |  | 5500                        | 4955                | -545          |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                           |   |                  |                 | <b>19.95%</b>    | <b>19.92%</b> | <b>46.13%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>76.85%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |  | <b>19.96%</b>               | <b>19.92%</b>       | <b>-0.03%</b> |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  |                                   | Primer Trimestre |              | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017                   | Programado T1    | Realizado T1 | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 31. Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano. | 1. Detección de diabetes mellitus en población de 20 años y más.     | Detección        | 100.00%                           | 25.65%           | 12.12%       | 51.30%            | 0.00%        | 76.96%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.65%        | 12.12%                      | -13.53%             |            |
|  |  |                  | 230000                            | 59000            | 27874        | 118000            | 0            | 177000           | 0            | 230000           | 0            | 59000         | 27874                       | -31126              |            |
|  | 2. Detección de Riesgo Cardiovascular en población de 20 años y más. | Detección        | 100.00%                           | 20.00%           | 13.46%       | 40.00%            | 0.00%        | 80.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 20.00%        | 13.46%                      | -6.54%              |            |
|  |  |                  | 450000                            | 90000            | 60582        | 180000            | 0            | 360000           | 0            | 450000           | 0            | 90000         | 60582                       | -29418              |            |
|  |  |                  | <b>Avance Físico del Proyecto</b> |                  |              |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
|  |  |                  | 22.83%                            | 12.79%           | 45.65%       | 0.00%             | 78.48%       | 0.00%            | 100.00%      | 0.00%            | 22.83%       | 12.79%        | -10.03%                     |                     |            |

Las cifras reportadas son de carácter preliminar de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en plataforma SIS. Es importante mencionar que la información registrada por las unidades médicas en SINBA se encuentra en proceso de publicación a través de cubos dinámicos, programado para el día 15/04/2017 de acuerdo al Calendario SINBA-SIS 2017 emitido por la DGIS.

Las cifras reportadas son de carácter preliminar de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en plataforma SIS. Es importante mencionar que la información registrada por las unidades médicas en SINBA se encuentra en proceso de publicación a través de cubos dinámicos, programado para el día 15/04/2017 de acuerdo al Calendario SINBA-SIS 2017 emitido por la DGIS.



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 32. Red de Salud Mental.  | 1. Consultas de atención médico/psicológica otorgadas en UNEME CISAME. | Atención         | 100.00%         | 25.00%           | 16.12%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 16.12%                      | -8.88%              |            |
|   |  |                  | 20602           | 5150             | 3322          | 10301             | 0            | 15451            | 0            | 20602            | 0            | 5150          | 3322                        | -1828               |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>16.12%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b> | <b>16.12%</b>               | <b>-8.88%</b>       |            |
| 33. Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a Organizaciones de la Sociedad Civil. | 1. Número de apoyos funcionales otorgados a personas físicas.          | Apoyo funcional  | 100.00%         | 14.29%           | 14.71%        | 31.43%            | 0.00%        | 80.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 14.29%        | 14.71%                      | 0.42%               |            |
|   |  |                  | 3500            | 500              | 515           | 1100              | 0            | 2800             | 0            | 3500             | 0            | 500           | 515                         | 15                  |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>14.29%</b>    | <b>14.71%</b> | <b>31.43%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>80.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>14.29%</b> | <b>14.71%</b>               | <b>0.42%</b>        |            |

Reportan la disminución de la capacidad instalada por reducción del capital humano.

Reportan que de Enero a Marzo de 2017, se benefició a 510 personas con 515 Apoyos Funcionales: 35 Auxiliares Auditivos y 480 Armazones con Mocas Graduadas Persp Gén: 353 (69%) Mujeres y 157 (31%) Hombres. El desfase del indicador responde a un incremento en el número de apoyos otorgados en el mes debido a la programación total de entregas para los municipios contemplados gestionados ante ésta Unidad de Beneficencia Pública.



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017       |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto                            | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 34. Control de Vectores y Zoonosis. | 1. Cobertura de localidades con control larvario.                          | Localidad        | 100.00%         | 48.72%           | 48.72%        | 74.36%            | 0.00%        | 87.18%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 48.72%        | 48.72%                      | 0.00%               |            |
|                                     |  |                  | 39              | 19               | 19            | 29                | 0            | 34               | 0            | 39               | 0            | 19            | 19                          | 0                   |            |
|                                     | 2. Cobertura de tratamiento de pacientes con enfermedad de Chagas.         | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 10.00%       | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|                                     |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
|                                     | 3. Muestras tomadas de gota gruesa para diagnóstico de Paludismo.          | Muestra          | 100.00%         | 27.00%           | 30.29%        | 51.00%            | 0.00%        | 75.50%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 27.00%        | 30.29%                      | 3.29%               |            |
|                                     |  |                  | 10000           | 2700             | 3029          | 5100              | 0            | 7550             | 0            | 10000            | 0            | 2700          | 3029                        | 329                 |            |
|                                     | 4. Porcentaje de pacientes con exámenes para detección de Brucelosis.      | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 10.00%       | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|                                     |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
|                                     | 5. Cobertura de atención de pacientes intoxicados por picadura de Alacrán. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 10.00%       | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%               |            |
|                                     |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>30.14%</b>    | <b>30.80%</b> | <b>68.75%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>83.75%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>30.14%</b> | <b>30.80%</b>               | <b>0.66%</b>        |            |

Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 10 pacientes con tratamiento.

Reportan 3,710 personas atendidas de 3,710 casos de IPPA en este mes.

Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                                       |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones  | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |  | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 35. Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año. | 1. Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad.   | Porcentaje       | 90.00%          | 90.00%           | 1.50%         | 90.00%            | 0.00%        | 90.00%           | 0.00%        | 90.00%           | 0.00%        |  | 25.00%                      | 0.00%               | -25.00%    |
|   |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Las cifras reportadas son de carácter preliminar de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en plataforma SIS. Es importante mencionar que la información registrada por las unidades médicas en SINBA se encuentra en proceso de publicación a través de cubos dinámicos, programado para el día 15/04/2017 de acuerdo al Calendario SINBA-SIS 2017 emitido por la DGCS. |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                                   |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>0.41%</b>  | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>-26.00%</b>      |            |
| 36. Análisis de Riesgos Sanitarios.                                 | 1. Porcentaje de muestras de agua monitoreadas que cumplen con la norma, proveniente de un sistema de abastecimiento de agua (Agua de Calidad Bacteriológica). | Porcentaje       | 94.00%          | 94.00%           | 97.00%        | 94.00%            | 0.00%        | 94.00%           | 0.00%        | 94.00%           | 0.00%        |  | 25.00%                      | 25.79%              | 0.79%      |
|   |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 2,178 puntos dentro de norma de 2,244 monitoreos realizados.   |                             |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>                                   |  |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.79%</b> | <b>55.20%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>77.60%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>  | <b>25.79%</b>               | <b>0.79%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |  |                  | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |               | Tercer Trimestre |               | Cuarto Trimestre |                | Observaciones | Avance Físico por indicador |                      |                     |
|--|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Proyecto   | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017  | Programado T1 | Realizado T1      | Programado T2 | Realizado T2     | Programado T3 | Realizado T3     | Programado T4  |               | Realizado T4                | Programado Acumulado | Realizado Acumulado |
| 37. Control y Vigilancia Sanitaria.  | 1. Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad.                         | Porcentaje       | 95.00%           | 95.00%        | 94.43%            | 95.00%        | 0.00%            | 95.00%        | 0.00%            | 95.00%         | 0.00%         | 25.00%                      | 24.85%               | -0.15%              |
|  | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 458 visitas de verificación sanitaria realizadas de 485 programadas. |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                |               |                             |                      |                     |
|  | 2. Porcentaje de cumplimiento de la normatividad sanitaria.  | Porcentaje       | 75.00%           | 75.00%        | 71.19%            | 75.00%        | 0.00%            | 75.00%        | 0.00%            | 75.00%         | 0.00%         | 25.00%                      | 23.73%               | -1.27%              |
| Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 420 visitas de verificación sanitaria dentro de norma de 590 realizadas. |  |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                |               |                             |                      |                     |
| 3. Porcentaje de muestras que cumplen con la norma.  | Porcentaje   | 80.00%           | 80.00%           | 80.99%        | 80.00%            | 0.00%         | 80.00%           | 0.00%         | 80.00%           | 0.00%          | 25.00%        | 25.30%                      | 0.30%                |                     |
|  | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 115 muestras dentro de norma de 142 realizadas.                      |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                |               |                             |                      |                     |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                  | <b>25.00%</b> | <b>24.85%</b>     | <b>50.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>75.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>24.85%</b>        | <b>-0.15%</b>       |
| 38. Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios.  | 1. Porcentaje trámites y autorizaciones sanitarios resueltos.  | Porcentaje       | 98.00%           | 98.00%        | 99.71%            | 98.00%        | 0.00%            | 98.00%        | 0.00%            | 98.00%         | 0.00%         | 25.00%                      | 25.43%               | 0.43%               |
|  | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 688 trámites resueltos de 688 solicitudes recibidas.                 |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                |               |                             |                      |                     |
| 2. Porcentaje de acciones de fomento sanitario en beneficio a la salud de la población.                                      | Porcentaje   | 100.00%          | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%         | 100.00%          | 0.00%          | 25.00%        | 25.00%                      | 0.00%                |                     |
|  | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 398 acciones de fomento sanitario realizadas en todo el Estado.      |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                  |                |               |                             |                      |                     |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |  |                  |                  | <b>25.00%</b> | <b>25.22%</b>     | <b>50.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>75.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>25.00%</b>               | <b>25.22%</b>        | <b>0.21%</b>        |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |              |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Proyecto   | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia   |
| 39. Atención de Emergencias.   | 1. Porcentaje de atención de emergencias.   | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%        |
| Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 6 acciones preventivas y 2 brotes.   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |              |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>25.00%</b>               | <b>25.00%</b>       | <b>0.00%</b> |
| 40. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.  | 1. Porcentaje de diagnóstico sanitario.   | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%        |
| Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 167 muestras recibidas y procesadas.   |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |              |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>25.00%</b>               | <b>25.00%</b>       | <b>0.00%</b> |
| 41. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.   | 1. Porcentaje de Diagnóstico epidemiológico.  | Porcentaje       | 95.00%          | 95.00%           | 99.16%        | 95.00%            | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        | 95.00%           | 0.00%        |               | 25.00%                      | 26.09%              | 1.09%        |
| Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 3,756 muestras procesadas de 3,788 recibidas.  |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |              |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>26.09%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>25.00%</b>               | <b>26.09%</b>       | <b>1.09%</b> |
| 42. Manejo Adecuado Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos.  | 1. Porcentaje de Disposición Final de RPBI/RP, generados por Servicios de Salud de Morelos. | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |               | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%        |
| Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 29,938.17 Kg de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos Dispuestos para su Destino Final. |   |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |              |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>  |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>25.00%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> |               | <b>25.00%</b>               | <b>25.00%</b>       | <b>0.00%</b> |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017     |   |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones   | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto                          | Indicador   | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |   | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 43. Vigilancia Epidemiológica.    | 1. Porcentaje de Urgencias Epidemiológicas y Desastres atendidos.                       | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 100.00%       | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|                                   | 2. Muestras de Baciloscopia tomadas para identificación de Lepra.                       | Muestra          | 100.00%         | 25.00%           | 25.00%        | 50.00%            | 0.00%        | 75.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        |   | 25.00%                      | 25.00%              | 0.00%      |
|                                   |   |                  | 32              | 8                | 8             | 16                | 0            | 24               | 0            | 32               | 0            |   | 8                           | 8                   | 0          |
|                                   | 3. Cobertura de atención de casos de Tb detectados.                                     | Porcentaje       | 100.00%         | 100.00%          | 69.00%        | 100.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | Reportan que el porcentaje registrado corresponde a 25 casos nuevos de 36 programados en el periodo.  | 25.00%                      | 17.25%              | -7.75%     |
|                                   | 4. Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en control virológico. | Porcentaje       | 85.00%          | 85.00%           | 88.90%        | 85.00%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | Reportan que el 88.9% corresponde a 1,200 pacientes que reciben TARV, de un total de 1,350 que son atendidos en los CAPASITS Cuernavaca, Anenecuilco y HNM en este periodo. | 25.00%                      | 26.14%              | 1.14%      |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b> |   |                  |                 | <b>25.00%</b>    | <b>23.35%</b> | <b>50.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>75.00%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>25.00%</b>   | <b>23.35%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017   |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto  | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 44. Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil. | 1. Tasa de mortalidad infantil.  | Porcentaje       | 100.00%         | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%                       | 0.00%               |            |
|   |  |                  | 12              | 0                | 0             | 0                 | 0            | 0                | 12           | 0                | 0            | 0             | 0                           |                     |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>      | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>                | <b>0.00%</b>        |            |
| 45. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia.                                     | 1. Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en Operación en el Período. | GAP              | 100.00%         | 94.44%           | 94.44%        | 96.30%            | 0.00%        | 98.15%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 94.44%        | 94.44%                      | 0.00%               |            |
|   |  |                  | 54              | 51               | 51            | 52                | 0            | 53               | 0            | 54               | 0            | 51            | 51                          | 0                   |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>   |  |                  |                 | <b>94.44%</b>    | <b>94.44%</b> | <b>96.30%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>98.15%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>94.44%</b> | <b>94.44%</b>               | <b>0.00%</b>        |            |



Unidad Responsable de Ejecución: **Servicios de Salud de Morelos**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017                |  |                  |                 | Primer Trimestre |               | Segundo Trimestre |              | Tercer Trimestre |              | Cuarto Trimestre |              | Observaciones | Avance Físico por Indicador |                     |            |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Proyecto                                     | Indicador  | Unidad de Medida | Meta Anual 2017 | Programado T1    | Realizado T1  | Programado T2     | Realizado T2 | Programado T3    | Realizado T3 | Programado T4    | Realizado T4 |               | Programado Acumulado        | Realizado Acumulado | Diferencia |
| 46. Salud Reproductiva, Materna y Perinatal. | 1. Corresponsabilidad Planificación Familiar en Salud Reproductiva .   | Vasectomía       | 100.00%         | 24.46%           | 3.06%         | 51.07%            | 0.00%        | 81.65%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 24.46%        | 3.06%                       | -21.40%             |            |
|  |  |                  | 327             | 80               | 10            | 167               | 0            | 267              | 0            | 327              | 0            | 80            | 10                          | -70                 |            |
|  | 2. Porcentaje de mujeres embarazadas captadas en el primer trimestre gestacional.  | Porcentaje       | 40.00%          | 40.00%           | 40.80%        | 40.00%            | 0.00%        | 40.00%           | 0.00%        | 40.00%           | 0.00%        | 100.00%       | 102.00%                     | 2.00%               |            |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
|  | 3. Porcentaje de cobertura de tamiz metabólico en la población de recién nacidos responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos. | Porcentaje       | 91.00%          | 91.00%           | 100.10%       | 91.00%            | 0.00%        | 91.00%           | 0.00%        | 91.00%           | 0.00%        | 25.00%        | 27.50%                      | 2.50%               |            |
|  |  |                  |                 |                  |               |                   |              |                  |              |                  |              |               |                             |                     |            |
|  | 4. Personal de salud capacitado.   | Personal         | 100.00%         | 10.00%           | 12.50%        | 47.50%            | 0.00%        | 85.00%           | 0.00%        | 100.00%          | 0.00%        | 10.00%        | 12.50%                      | 2.50%               |            |
|  |  |                  | 200             | 20               | 25            | 95                | 0            | 170              | 0            | 200              | 0            | 20            | 25                          | 5                   |            |
| <b>Avance Físico del Proyecto</b>            |  |                  |                 | <b>39.87%</b>    | <b>36.26%</b> | <b>62.14%</b>     | <b>0.00%</b> | <b>85.41%</b>    | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>0.00%</b> | <b>39.87%</b> | <b>36.26%</b>               | <b>-3.60%</b>       |            |



**MORELOS**

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Salud  
Subsecretaría de Salud  
Dirección General de Coordinación y Supervisión  
Dirección de Análisis y Evaluación de los Programas  
Mayo, 2017